

PROGRAMMA N. 12: CITTÀ PER LA CULTURA, LO SPETTACOLO E IL TURISMO

PROGETTO 12.1 UDINE CITTÀ DEL TIEPOLO

OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2011-2013

Titolo obiettivo 1: Mostre tematiche sul Tiepolo

Indicatori:

Descrizione	Valore obiettivo (target)	Valore al 15/08/2011
Apertura della mostra sulla fase giovanile della pittura del Tiepolo entro il mese di giugno	ON	ON
N. visitatori mostra sulla fase giovanile della pittura del Tiepolo	8.000	5.582

Attività svolta fino ad agosto 2011:

La mostra è stata aperta secondo il programma previsto il 03/06/2011 con un numero di opere anche maggiore rispetto a quelle previste nel progetto iniziale. I visitatori al 31/08/2011 sono stati 6.679. La mostra chiuderà il 4 dicembre per cui il numero minimo previsto di visitatori verrà presumibilmente superato.

PROGETTO 12.2 UDINE CITTÀ DELL'ARTE E DELLO SPETTACOLO

ATTIVITA' ISTITUZIONALE SVOLTA FINO AD AGOSTO 2011

Sono state organizzate direttamente le seguenti iniziative:

- 1) "Udine per i 150 anni d'Italia" con mostre – incontri – conferenze (marzo maggio) e la Notte tricolore del 17 marzo;
- 2) "Ricorrenza dei 500 anni delle rivolte contadine in Friuli (Zobia Grassa)" con incontri, mostre, teatro e visite guidate tra febbraio – marzo;
- 3) "Le giornate del Tiepolo" con concerti musica barocca (giugno – agosto) e la promozione e coordinamento progetto;
- 4) "Udinestate" con iniziative varie e rassegne tematiche (giugno –settembre), le grandi serate in Castello, il teatro a Corte Morpurgo e le rassegne "Di storie e di libri", "Parole a Musica" ed infine "Dulinvie – percorsi di cultura plurale".

Queste sono state invece le iniziative organizzate in collaborazione o a supporto di terzi:

- 1) "I dialoghi del Premio Nonino" con l'incontro con Claudio Magris e V.S. Naipaul (29 gennaio);
- 2) "La Shoah e oltre" – gennaio – febbraio;
- 3) "Calendidonna" – marzo;
- 4) "Far East Film Festival" – aprile;
- 5) "Vicino – Lontano" – maggio;
- 6) "Udine Jazz" – giugno;
- 7) "90° Anniversario sezione ANA".

Indicatori di impatto:

Iniziative organizzate direttamente – escluso progetto Tiepolo	Indicatore	Valore obiettivo (Target) 2011	Valore al 15/08/2011
Efficacia	Realizzazione rassegne/iniziative	3	4
Qualità percepita	Questionario di gradimento		Non predisposti

Concessioni sale e patrocini	Indicatore	Valore obiettivo (Target) 2011	Valore al 15/08/2011
Efficienza	Percentuale di concessioni rilasciate in tempi inferiori rispetto a quelli fissati dal Regolamento dei procedimenti	50%	70%

OPERE PUBBLICHE (SITUAZIONE AD AGOSTO 2011)

Sono in fase di progettazione gli interventi che interessano l'Auditorium Menossi.

OPERE PUBBLICHE COLLEGATE AL PROGETTO

N.	SU B	DESCRIZIONE	previsionale/ effettiva	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazi one	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
6843	000	TEATRO NUOVO G. DA UDINE - USCITA DI SICUREZZA SALA RIDOTTO E SOPPALCO	previsionale					31-mag-11	01-lug-11	31-dic-11	31-mar-12
			effettiva								
6845	000	AUDITORIUM MENOSSI: NUOVO PALCO	previsionale	31-ago-11	31-ott-11	31-gen-12	01-feb-12	31-mag-12	01-lug-12	30-nov-12	31-mar-13
			effettiva								

PROGETTO 12.3 UDINE CITTÀ DEL LIBRO E DELLA LETTURA

OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2011-2013

Titolo obiettivo 1: Allargamento e potenziamento del Sistema bibliotecario urbano

Indicatori:

Descrizione	Valore obiettivo (target)	Valore al 15/08/2011
Convenzione con la Casa circondariale di Udine	ON	ON
Costituzione di una Commissione per la gestione coordinata delle biblioteche comunali	ON	OBIETTIVO IN CORSO DI AVANZAMENTO
N. cataloghi convertiti	2	0

Attività svolta fino ad agosto 2011:

La Convenzione con la Casa circondariale di Udine è stata siglata nel corso di una conferenza stampa che si è svolta nella primavera 2011 presso la Direzione della Biblioteca Civica, alla presenza del Sindaco, del Direttore della Casa circondariale, del Direttore della Biblioteca Civica e di altre autorità amministrative, con massiccia presenza di organi di stampa e radiotelevisivi. Il progetto può dirsi realizzato e già ora si potranno delineare i prossimi obiettivi di servizio da raggiungere.

Più rallentata la definizione dei due successivi obiettivi: ancora non si è ufficialmente istituita la Commissione per la gestione coordinata delle biblioteche comunali, ma si sono già tenuti numerosi momenti di confronto con i responsabili delle rispettive istituzioni culturali. La conversione dei due cataloghi rispettivamente della Biblioteca del Museo Friulano di Storia Naturale e della Biblioteca dei Civici Musei prenderà avvio non appena saranno reperite le risorse finanziarie necessarie.

Titolo obiettivo 2: Nuova Sezione moderna della Biblioteca Civica

Indicatori:

Descrizione	Valore obiettivo (target)	Valore al 15/08/2011
Deposito presso la Giunta comunale del progetto funzionale	ON	OBIETTIVO IN CORSO DI AVANZAMENTO

Attività svolta fino ad agosto 2011:

La relazione, che è attualmente in corso, si avvarrà di varie letture e ricerche sull'argomento che la letteratura professionale dedica alla materia. I riferimenti, oltre alle realizzazioni più interessanti in ambito nazionale (Pesaro, Cagliari, Pistoia, Bologna), si avvarrà di quanto si va elaborando a proposito di due moderne concezioni di biblioteche: quella londinese degli "ideas store" e quella tedesca della biblioteca a tre livelli. Molto interessanti anche le diciannove interviste che sono state di recente pubblicate in un fascicolo del "Bollettino" dell'Associazione Italiana Biblioteche sulla crisi della biblioteca pubblica e le azioni per un suo sviluppo in Italia. Lo studio per una più accentuata sottolineatura della dimensione sociale della biblioteca pubblica – dimensione che dovrebbe connotare l'attività della Sezione Moderna della Biblioteca Civica di Udine – è stato presentato dal Direttore della Biblioteca Civica Joppi in occasione di un convegno nazionale svoltosi a Torino sul tema "Il ruolo della biblioteca nella lotta all'analfabetismo".

Titolo obiettivo 3: Catalogo e tessera unica del Sistema bibliotecario dell'hinterland udinese

Indicatori:

Descrizione	Valore obiettivo (target)	Valore al 15/08/2011
N. cataloghi convertiti	11	2
Regolamento-tipo da adottare	ON	ON
Creazione di un portale informatico	ON	OBIETTIVO IN CORSO DI AVANZAMENTO

Attività svolta fino ad agosto 2011:

Attualmente due sono state le biblioteche comunali appartenenti al Sistema dell'hinterland udinese che sono state convertite al programma più evoluto (Bibliowin 5.0). Le rimanenti passeranno al più moderno programma tra i primi di ottobre e la fine di novembre, con una prima conversione della Biblioteca di San Giovanni al Natisone, e un successivo schiacciamento su questa delle altre, più piccole biblioteche aderenti al Sistema. Il sottoinsieme così costituito sarà poi definitivamente assorbito dal catalogo della Biblioteca Civica di Udine.

Il regolamento-tipo è già stato adottato dalla Conferenza dei Sindaci del Sistema, e attualmente sono ben 10 su 12 le biblioteche comunali che l'hanno, con minime varianti, già approvato con deliberazione consigliare.

Il portale del Sistema bibliotecario dell'hinterland udinese (SBHU) è stato realizzato ed è sperimentalmente in linea (www.sbhu.it/test), in attesa che le singole biblioteche comunali aggiornino i propri dati di pertinenza.

Titolo obiettivo 4: Aggiornamento delle attrezzature informatiche per gli utenti della Biblioteca Civica e del Sistema bibliotecario urbano**Indicatori:**

Descrizione	Valore obiettivo (target)	Valore al 15/08/2011
N. biblioteche interessate all'aggiornamento	7	0

Attività svolta fino ad agosto 2011:

E' stato ipotizzato l'utilizzo delle postazioni Internet che verranno distribuite a cura della Regione nell'ambito del progetto PASI (Punti di Accesso ai Servizi Innovativi). Questo intervento verrà indirizzato verso le biblioteche situate nelle Circoscrizioni in modo che le postazioni possano assolvere ad una duplice funzione: punti di accesso ad Internet a disposizione degli utenti delle biblioteche circoscrizionali - come previsto dall'obiettivo - e punti di consulenza rivolti ai cittadini nel momento della compilazione dei questionari durante il periodo del Censimento Generale 2011 (da ottobre a febbraio 2012) per un totale di 16 postazioni installate in 8 siti diversi. L'accordo formale per l'adesione al progetto regionale PASI è in corso di formalizzazione.

ATTIVITA' ISTITUZIONALE SVOLTA FINO AD AGOSTO 2011

Indicatori di impatto:

Aggiornamento delle collezioni librarie e periodiche	Indicatore	Valore obiettivo (Target) 2011	Valore al 15/08/2011
Qualità percepita	Soddisfazione complessiva dell'utenza sui servizi erogati	=>8	8,9*

*considerato solo i 43 questionari online, mancano dati sui 280 questionari cartacei, ancora in fase di rielaborazione.

Catalogazione delle novità librarie e catalogazione retrospettiva	Indicatore	Valore obiettivo (Target) 2011	Valore al 15/08/2011
Qualità percepita	Soddisfazione complessiva dell'utenza sulla ricchezza del patrimonio documentale	=>8	n.d.

Digitalizzazione di fondi manoscritti e di antichi periodici friulani	Indicatore	Valore obiettivo (Target) 2011	Valore al 15/08/2011
Qualità percepita	Soddisfazione dell'utenza della Sezione manoscritti e rari e Periodici sui servizi erogati	=>8	n.d.

Promozione della lettura: incontri con l'autore e iniziative per i più giovani e gli immigrati	Indicatore	Valore obiettivo (Target) 2011	Valore al 15/08/2011
Efficacia	Numero prestiti annuo	=> 170.000	113.000 ca.**

Promozione della lettura: incontri con l'autore e iniziative per i più giovani e gli immigrati	Indicatore	Valore obiettivo (Target) 2011	Valore al 15/08/2011
Qualità percepita	Soddisfazione degli intervenuti agli "Incontri con l'Autore" e alle iniziative per i più giovani	=>8	n.d.

**Il valore dei prestiti al 15 agosto 2011 è calcolato considerando i circa 15.000 prestiti effettuati mensilmente da gennaio a giugno 2011.

Mostra documentaria e giornate di studio su Ippolito Nievo, e altre iniziative per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia	Indicatore	Valore obiettivo (Target) 2011	Valore al 15/08/2011
Efficacia	Numero totale spettatori al Ciclo su Ippolito Nievo	500	600***
Qualità percepita	Numero articoli sulla stampa locale	=> 7	10****

***Il numero degli spettatori si riferisce ai visitatori della mostra documentaria su Ippolito Nievo, tenutasi nel mese di aprile 2011, il ciclo su Ippolito Nievo si terrà tra ottobre e novembre 2011.

****Il numero delle recensioni è quello relativo alla mostra documentaria.

Pubblicazioni della Biblioteca Civica per la valorizzazione dei fondi manoscritti e altri progetti di studio e ricerca sulla cultura friulana	Indicatore	Valore obiettivo (Target) 2011	Valore al 15/08/2011
Qualità percepita	Numero recensioni sulle pubblicazioni edite dalla Biblioteca	=> 5	n.d.

OPERE PUBBLICHE (SITUAZIONE AD AGOSTO 2011)

Proseguono i lavori di ristrutturazione della Civica Biblioteca. Si è conclusa la fase che interessava la sezione Moderna che ha visto la sistemazione funzionale ed impiantistica dei locali dedicati; la realizzazione dell'ascensore permette una più agevole movimentazione tra i piani mentre la sistemazione dei servizi igienici ha portato ad un ammodernamento dei locali.

Proseguono le opere per la realizzazione del nuovo deposito e per il consolidamento, il restauro e l'adeguamento di palazzo Andriotti.

OPERE PUBBLICHE COLLEGATE AL PROGETTO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/ effettiva	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazi one	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
5144	A	BIBLIOTECA CIVICA JOPPI: OTTENIMENTO CPI E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE) - 1^ LOTTO	previsionale			24-mar-09	04-ago-09	12-gen-10	15-gen-10	31-mar-12	31-ago-12
			effettiva			24-mar-09	04-ago-09	12-gen-10	15-gen-10		
6782	000	ADEGUAMENTO LOCALI V.LE FORZE ARMATE PER DEPOSITO/ARCHIVIO BIBLIOTECA	previsionale	05-ott-10							
			effettiva	05-ott-10							
5047	000	RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO DI VIA DEL SALE	previsionale	16-nov-04	30-ago-05	15-mar-06	15-mar-06	19-giu-06	25-set-06	03-dic-10	31-mar-11
			effettiva	16-nov-04	30-ago-05	15-mar-06	15-mar-06	19-giu-06	25-set-06	03-dic-10	05-apr-11
5144	B	BIBLIOTECA CIVICA JOPPI: OTTENIMENTO CPI E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE) - 2^ LOTTO	previsionale *			22-dic-08					
			effettiva			22-dic-08					

* Date da definire a conclusione dei lavori del primo intervento e dopo trasferimento dei locali.

PROGETTO 12.7 PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA LINGUA FRIULANA

OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2011-2013

Titolo obiettivo 1: Valorizzazione della documentazione storica in lingua friulana della Biblioteca Civica "V. Joppi"

Indicatori:

Descrizione	Valore obiettivo (target)	Valore al 15/08/2011
N. schede trascritte dello schedario onomastico e lessicale friulano di Giobatta Corgnali	2.000	1.500
Repertorio del friulano antico dai manoscritti tardo-medievali della Biblioteca Civica di Udine, di Federico Vicario	ON	OBIETTIVO IN CORSO DI AVANZAMENTO

Attività svolta fino ad agosto 2011:

E' in piena attività la valorizzazione della documentazione per lo studio della lingua friulana, sia attraverso l'attivazione dei contratti con il prof. Federico Vicario che, com'è noto, giungerà al termine con il 2011 della sua decennale attività di ricercatore sugli antichi fondi medievali conservati presso la Biblioteca Civica, sia attraverso l'inizio di nuove ricerche, come quella della trascrizione delle schedine onomastiche e lessicali di Giobatta Corgnali, trascritte in numero di 1500 entro il 15 agosto di quest'anno.

Più lento invece, perché legato alla definizione di una convenzione con l'ARLeF regionale, il prosieguo dell'attività più prettamente bibliografica della produzione editoriale in lingua friulana, anche se la stessa è programmata per il 2012.

PROGETTO 12.8 VALORIZZAZIONE MUSEI

OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2011-2013

Titolo obiettivo 1: Museo del Risorgimento

Indicatori:

Descrizione	Valore obiettivo (target)	Valore al 15/08/2011
Apertura al pubblico dell'esposizione	ON	OBIETTIVO IN CORSO DI AVANZAMENTO

Attività svolta fino ad agosto 2011:

Il progetto scientifico della mostra è in fase di ultimazione. Si sta inoltre preparando in aggiunta al progetto originario, grazie alle risorse ottenute da un progetto europeo, un'importante parte multimediale.

Relativamente all'opera correlata è in avanzato stato di definizione la progettazione riguardante la sistemazione dell'ingresso del museo del Castello e dell'allestimento museale che interessa le sale destinate ad accogliere il Museo del Risorgimento e il Museo Archeologico. Si è provveduto a concordare con la Soprintendenza l'opera che sarà presentata per l'approvazione e per l'ottenimento del mutuo. Obiettivo dell'intervento è la creazione di un nuovo ingresso al museo del Castello con caratteristiche tecnico – funzionali adeguate alle esigenze della struttura.

Titolo obiettivo 2: Mostra Ciussi in Casa Cavazzini

Indicatori:

Descrizione	Valore obiettivo (target)	Valore al 15/08/2011
Apertura mostra entro la primavera	ON	ON
N. visitatori	3.500	1.858

Attività svolta fino ad agosto 2011:

La mostra è stata aperta il 21 maggio 2011 secondo il calendario previsto e chiuderà il 3 ottobre. Per la promozione della mostra sono state svolte attività di animazione ed eventi musicali.

ATTIVITA' ISTITUZIONALE SVOLTA FINO AD AGOSTO 2011

I Civici musei hanno svolto nel periodo gennaio-agosto 2011 un intenso programma di mostre. Nel dettaglio: “Medaglie del Risorgimento” e “Il Giovane Tiepolo, la scoperta della luce” presso il Castello; “Ippolito Nievo: io nacqui veneziano e morirò per grazia di Dio italiano” presso il Museo Etnografico; “Bon à tirer Pizzi Cannella” e “Omaggio a Felica Carena” presso la GAMUD; “Ciussi” presso Casa Cavazzini; “Tito Maniaco”, “Progetti Per Udine - Università Trieste e Lubiana”, “Salgari”, “Tri-Colore - Istituto D’arte “Sello””, “Una Passeggiata Nella Vecchia Udine” e “Frank Horvat” presso la Galleria Modotti; “La Cattedra Papale”, “La Campana Maria Angola: Il Mondo Delle Bambine Invisibili”, “1938-1945 La Persecuzione Degli Ebrei In Italia”, “Non Ci Sono Che Io Qui (Spac Fvg - Piano Nobile)”, “Il Racconto Della Zobia Grassa”, “Ricostruire Wittgenstein. L'architettura Di Ludwig Wittgenstein”, “I Paesaggi Di Enrico Peressutti” e “Casa Città” presso Palazzo Morpurgo- Gallerie del Progetto.

Indicatori di impatto:

Inventario informatizzato	Indicatore	Valore obiettivo (Target) 2011	Valore al 15/08/2011
Efficacia	Inserimento dati	20%	n.d.
Efficienza	Pubblicazione on line del sistema di gestione	10%	n.d.

OPERE PUBBLICHE (SITUAZIONE AD AGOSTO 2011)

Si sono conclusi i lavori per la sistemazione appartamento Cavazzini (Opera 6759) e la messa in esercizio è prevista entro il 30 ottobre 2011.

Il progetto riguardante l’Opera 6532 (GAMU – Manutenzione straordinaria Terrazzo (Copertura)) può essere approvato, ma si cerca di farlo procedere in parallelo al progetto relativo all’Opera n. 6624 (ristrutturazione impianti tecnologici della piscina interna) allo scopo di eseguire le lavorazioni sulla piscina interna durante il periodo estivo 2012, periodo di apertura della piscina estiva.

OPERE PUBBLICHE COLLEGATE AL PROGETTO

N.	SU B	DESCRIZIONE	previsionale/e ffettiva	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazi one	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
6759	000	SISTEMAZIONE APPARTAMENTO CASA CAVAZZINI	previsionale			05-ott-10	01-dic-10	17-gen-11	07-feb-11	30-giu-11	30-set-11
			effettiva			05-ott-10	01-dic-10	17-gen-11	07-feb-11	07-mag-11	
6532	000	GAMU - MANUTENZIONE STRAORDINARIA TERRAZZO (COPERTURA)	previsionale	30-apr-11	31-lug-11	30-set-11	31-ott-11	31-dic-11	31-mag-12	31-gen-13	30-nov-13
			effettiva								
6838	000	RISTRUTTURAZIONE EX GAMUD	previsionale	30-set-11	31-ott-11	31-mag-12	01-giu-12	30-set-12	30-nov-12	31-dic-13	30-apr-14
			effettiva								
6837	000	SISTEMAZIONE E ALLESTIMENTI CASTELLO	previsionale	31-mag-11	30-set-11	31-gen-12	01-feb-12	31-mag-12	01-lug-12	31-dic-12	30-apr-13
			effettiva								
6839	000	MANUTENZIONI STRAORDINARIE MUSEI	previsionale	29-mar-11	29-mar-11	29-mar-11	29-mar-11	29-mar-11	29-mar-11		
			effettiva	29-mar-11	29-mar-11	29-mar-11	29-mar-11	29-mar-11	29-mar-11		

PROGETTO 12.9 MUSEO FRIULANO DI STORIA NATURALE

OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2011-2013

Titolo obiettivo 1. Progetto culturale del nuovo Museo

Indicatori:

Descrizione	Valore obiettivo (target)	Valore al 15/08/2011
Bozza del progetto	ON	OBIETTIVO IN CORSO DI AVANZAMENTO

Attività svolta fino ad agosto 2011:

Sono stati effettuati incontri e sopralluoghi presso altre istituzioni museali per confrontarsi con quanti stanno affrontando la stessa problematica; in particolare è stata effettuata una visita presso il nuovo Museo Tridentino di Scienze Naturali (MUSE) in via di edificazione, alla quale hanno partecipato anche il Direttore dei Civici Musei e l'Assessore alla Gestione Urbana.

Sulla base delle esigenze legate al ruolo, alle attività future del Museo e alla consistenza del patrimonio dello stesso è stata quindi predisposta la prima stesura del progetto culturale del nuovo MFSN. La bozza, ancora provvisoria, sarà discussa nel corso di un incontro fra i Funzionari conservatori del Museo, che dovrebbe svolgersi entro la fine di settembre, in modo tale da essere reso disponibile per l'Amministrazione comunale già per la metà del mese di ottobre. Sarebbe opportuno, in seguito, che il progetto culturale del Museo fosse posto al centro di un dibattito fra tecnici ed amministratori in modo tale da renderlo poi un documento effettivamente condiviso.

Titolo obiettivo 2: Mostra Hic sunt leones

Indicatori:

Descrizione	Valore obiettivo (target)	Valore al 15/08/2011
Visitatori	8.000	0
Attività didattiche e iniziative collaterali*	30	0

*Per le attività didattiche e le iniziative collaterali sarà attivata una verifica della "customer satisfaction".

Attività svolta fino ad agosto 2011:

Sono state portate a buon esito n. 35 di richieste di prestito comprendenti beni culturali di varia natura, quali reperti archeologici e paleontologici, campioni mineralogici, opere d'arte, beni naturalistici, reperti etnografici, strumenti scientifici, documenti, stampe, libri, fotografie e filmati storici. Molte di queste richieste attendono il parere del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a cui è stata richiesta l'autorizzazione, oltre il parere della Regione Friuli Venezia Giulia (libri), altre ancora una conferma formale da parte dei privati.

E' in corso la sottoscrizione di una convenzione con l'Istituto Geografico Militare, che tanta parte ebbe nelle spedizioni scientifiche del periodo preso in esame dalla mostra, per il prestito di alcuni preziosi strumenti scientifici e per la collaborazione al catalogo da parte del Generale A. De Vita, comandante dell'Istituto.

Per quanto riguarda il catalogo è quasi terminata la fase di raccolta dei 48 contributi di cui si compone (richiesti per lo più a titolo gratuito), ora si sta procedendo alla fase di redazione e a breve si intraprenderà l'impaginazione secondo l'impostazione grafica già realizzata dalla ditta che ne ha ricevuto l'incarico. La stessa ha già consegnato quanto competeva riguardo l'elaborazione del logo della manifestazione, che sarà utilizzato su tutti i materiali a stampa relativi alla mostra, l'elaborazione del manifesto e della locandina dell'iniziativa.

Il progetto dell'allestimento della mostra è al momento di massima, poiché si sta realizzando il percorso definitivo indicando numero, dimensioni e tipologia degli espositori sulla base dei materiali di cui si è ottenuto il prestito.

Il progetto iniziale della mostra prevedeva un numero piuttosto elevato di postazioni multimediali; due saranno messe a disposizione dal Dipartimento di Studi Storici e Geografici dell'Università degli Studi di Firenze e dal Dipartimento di Matematica ed Informatica dell'Università degli Studi di Udine. Venerdì 5 agosto sarà effettuata anche la gara per l'Ufficio Stampa.

Le difficoltà connesse all'allestimento della mostra *I Dinosauri della Patagonia: i giganti dell'Argentina* (chiesa di San Francesco, dal 12/07/2011 al 09/10/2011) hanno di fatto ritardato la fase più tecnica e fatto sì che l'apertura della mostra *Hic sunt leones* sia posticipata all'11 novembre 2011. La riduzione del periodo di apertura al pubblico potrebbe purtroppo comportare una riduzione dei visitatori previsti, così come delle attività collaterali preventivate. Tuttavia la riduzione dei relativi output è ampiamente compensata dagli ottimi risultati della Mostra sui Dinosauri che sta avendo un successo notevole (10.925 visitatori al 15/08/2011).

ATTIVITA' ISTITUZIONALE SVOLTA FINO AD AGOSTO 2011

Data l'attuale situazione logistica del Museo, con collezioni e uffici dislocati in sedi diverse, l'attività consolidata dell'Istituzione è stata orientata principalmente alla conservazione del patrimonio, compreso quello documentario, alle ricerche sul territorio e alla pubblicazione di contributi scientifici o di opere monografiche sui risultati ottenuti o su argomenti naturalistici di particolare interesse. Per quanto riguarda le attività rivolte al mondo della scuola, visto il buon riscontro ricevuto dai percorsi educativi organizzati del Museo gli stessi, inizialmente previsti solo fino a dicembre 2010 sono stati prorogati fino a giugno 2011. Da gennaio ad agosto 2011 sono stati organizzati n. 42 laboratori per 902 partecipanti.

L'attività didattico-divulgativa rivolta al pubblico, invece, si è svolta mediante l'organizzazione di cicli di proiezioni e conferenze, incentrate su temi di particolare rilievo, quali la Biodiversità regionale e nazionale, l'Anno Internazionale delle Foreste, gli OGM (Organismi Geneticamente

Modificati) e l'utilizzo sostenibile delle risorse naturali. In tutto sono state organizzate n. 16 iniziative che hanno avuto, complessivamente, circa 2.680 utenti.

Si è quindi cercato inoltre di dare maggiore visibilità all'Istituzione, sia mediante lo sviluppo di relazioni con altri Enti ed Istituzioni che stipulando convenzioni di rilevanza locale, regionale ed extra regionale, le cui risorse permettono di operare in sinergia con altre realtà operanti sul territorio.

Tutte le attività svolte e programmate sono organizzate nell'ottica di consentire al Museo di riappropriarsi del ruolo di mediatore culturale per la città - per quanto riguarda gli aspetti naturalistico-scientifici del territorio regionale - e rappresentare un valido punto di riferimento per tematiche di interesse a livello mondiale

Indicatori di impatto:

Museo Friulano di Storia Naturale	Indicatore	Valore obiettivo (Target) 2011	Valore al 15/08/2011
Efficacia	reperti acquisiti dal Museo	3.000	1.400
	n. esemplari preparati ecc	5.000	2.950
	n. volumi acquisiti dalla biblioteca specialistica e mediateca	1.500	800
Efficienza	Pubblicazione on-line del database delle collezioni	10%	7%
Qualità percepita	Valutazione della customer satisfaction	85%	95%*

*Al momento attuale la valutazione del grado di soddisfazione dei servizi offerti dal MFSN è stata predisposta solo per le attività didattiche rivolte alle scuole. Dall'analisi dei questionari compilati il gradimento per le attività del Museo è stato decisamente buono, con una risposta quasi sempre molto positiva.

OPERE PUBBLICHE COLLEGATE AL PROGETTO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/ effettiva	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazi one	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
6762	000	SEDE DEL MUSEO FRIULANO DI STORIA NATURALE E DELLA SCIENZA									
6642	000	RECUPERO IMMOBILE EX FRIGORIFERO - CENTRO CULTURALE DELLA MITTELEUROPA									

