

COMUNE DI UDINE



**Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi
Anno 2018**

INDICE

Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi	5
PROGRAMMI E OBIETTIVI OPERATIVI.....	9
Missione 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	9
Missione 02: GIUSTIZIA	21
Missione 04: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	22
Missione 05: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	25
Missione 06: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.....	32
Missione 07: TURISMO	40
Missione 08: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.....	43
Missione 09: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	47
Missione 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.....	53
Missione 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	63
Missione 13: TUTELA DELLA SALUTE	72
Missione 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	74
Missione 15: POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE.....	75
Missione 17: ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	77

Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi

La presente relazione, redatta ai sensi dell'art. 147 ter del D. Lsg. 267/2000, rappresenta la ricognizione dei programmi approvati con il Documento Unico di Programmazione 2018/2020; gli obiettivi previsti e ancora non completati, derivanti da linee programmatiche della precedente Amministrazione, sono stati perseguiti compatibilmente con le attuali linee di mandato del Sindaco.

Nell'ottica della continuità dell'azione amministrativa, la ricognizione dei programmi rappresenta pertanto un ponte fra il precedente Documento Unico di Programmazione e il nuovo, le cui linee strategiche sono già state trasmesse al Consiglio Comunale e che verrà aggiornato e integrato con gli obiettivi operativi coerentemente con la programmazione di bilancio.

Il collegamento tra gli obiettivi operativi annuali, contenuti nella Sezione Operativa, e gli indirizzi strategici dell'Amministrazione, descritti nella Sezione Strategica, è garantito dal richiamo all'obiettivo strategico a cui ogni obiettivo operativo è collegato.

Per facilità di lettura del documento si riportano nuovamente le due matrici a doppia entrata in cui vengono evidenziati per ogni Missione gli indirizzi strategici (prima tabella) e gli obiettivi strategici (seconda tabella) di riferimento.

DISTRIBUZIONE DEGLI INDIRIZZI STRATEGICI PER MISSIONI DI BILANCIO

INDIRIZZI STRATEGICI		MISSIONI DI BILANCIO																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Per il commercio, il turismo, il rilancio del centro e dei borghi							X											
2	Per l'innovazione e il lavoro	X													X				
3	Per l'ambiente, l'energia e la sostenibilità									X								X	
4	Per l'efficacia organizzativa	X																	
5	Per la salute, lo sport, il gioco e il tempo libero						X						X	X					
6	Per la formazione e i giovani				X		X						X						
7	Per la cultura e la pace					X													
8	Per una mobilità sostenibile e sicura										X								
9	Per la riqualificazione urbana	X					X		X	X	X								
10	Per i quartieri e l'identità					X													
11	Sicurezza																		
12	Udine città solidale, per l'accoglienza e l'integrazione												X						
13	Per la casa e l'abitare sociale												X						
14	Per le pari opportunità												X			X			
15	Per la protezione degli animali													X					

DISTRIBUZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI PER MISSIONI DI BILANCIO

OBIETTIVI STRATEGICI		MISSIONI DI BILANCIO																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.1	Gli interventi a favore dell'artigianato, del commercio, degli esercizi																		
1.2	Rilancio del Centro Storico Cittadino							X											
1.3	Udine città turistica							X											
1.4	Udine capitale dell'autenticità							X											
1.5	Marketing Urbano																		
2.1	Trasparenza e partecipazione attiva	X																	
2.2	E-government e amministrazione digitale	X																	
2.3	Contabilità statistica e architettura delle politiche	X																	
2.4	Imprenditorialità e sviluppo														X				
2.5	Sostegno al lavoro e promozione dell'occupazione																		
2.6	Infrastrutture digitali e della conoscenza	X																	
3.1	Tutela dell'ambiente									X									
3.2	Migliorare la gestione dei rifiuti									X									
3.3	Incentivazione e promozione risparmio energetico e prestazioni ambientali dell'organizzazione comunale																	X	
3.4	Tutela dei beni comunali									X									
4.1	Politiche del personale																		
4.2	Semplificazione ed efficienza	X																	
4.3	Potenziamento dei Servizi Demografici	X																	
4.4	Efficientamento Società partecipate	X																	
5.1	Prevenzione e promozione della salute												X	X					
5.2	Integrazione dei servizi socio-sanitari																		
5.3	Promozione dello sport di cittadinanza e del gioco						X												
5.4	Promozione di sani stila di vita												X						
5.5	Creazione di reti fra vari soggetti																		
6.1	Potenziamento dell'offerta di asili nido												X						
6.2	I servizi per la scuola primaria e secondaria				X														
6.3	I giovani e il divertimento sicuro						X												
7.1	Udine città per la cultura					X													
7.2	Musei e Gallerie					X													
7.3	La cultura dei diritti																		
7.4	La cultura della legalità																		

OBIETTIVI STRATEGICI		MISSIONI DI BILANCIO																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8.1	Zona pedonale centro storico										X								
8.2	Piano Urbano della Mobilità										X								
8.3	Prevenzione incidenti										X								
9.1	Gestione del nuovo PRGC	X							X										
9.2	Recupero funzionale aree								X										
9.3	Patrimonio immobiliare del Comune	X																	
9.4	Completamento zone verdi									X									
9.5	Potenziamento e riqualificazione impianti sportivi minori e scolastici						X												
9.6	Riqualificazione infrastrutture ferroviarie										X								
9.7	Zonizzazione acustica																		
9.8	Integrazioni cartografiche																		
10.1	Valorizzare i borghi ed il centro storico					X													
10.2	Laboratori di quartiere					X													
10.3	Udin Capitâl dal Friûl					X													
11.1	Sicurezza																		
12.1	Contrasto alla povertà e all'esclusione sociale												X						
12.2	Progetto famiglia												X						
12.3	I diritti dei cittadini con disabilità												X						
12.4	Testamento biologico																		
12.5	Associazionismo																		
12.6	Integrazione cittadini di altri paesi													X					
13.1	Accesso alla casa													X					
13.2	Contrasto all'emergenza abitativa																		
14.1	Contrasto al maltrattamento de alla violenza sulle donne													X					
14.2	Pari Opportunità e politiche di genere																	X	
15.1	Tutela degli animali														X				

PROGRAMMI E OBIETTIVI OPERATIVI

Missione 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma 01: Organi Istituzionali

Obiettivo strategico:

2.1 Trasparenza e partecipazione attiva

Obiettivo operativo:

2.1.1: Ascolto attivo e citizen satisfaction

Attività svolta nel 2018:

Tutte le risposte raccolte nel 2017 dai questionari di misurazione della qualità percepita dei servizi online del Comune sono state elaborate e pubblicate sul sito istituzionale. E' attualmente in corso la raccolta dei questionari 2018.

E' stato avviato l'invio automatico del questionario ai cittadini che prenotano i servizi anagrafici online o telefonicamente e lasciano un indirizzo email. L'invio del questionario avviene 24 ore dopo la data e ora dell'appuntamento.

Infine, è in corso il restyling delle pagine del sito dedicate alla citizen satisfaction per una maggiore usabilità, i nuovi contenuti saranno pubblicati e resi visibili ai cittadini una volta completate le modifiche.

Obiettivo operativo:

2.1.3: Palestre di cittadinanza digitale dedicate alla trasparenza

Attività svolta nel 2018:

Si sta valutando la possibilità di coinvolgere l'Associazione Avvocati Amministrativisti per la giornata della trasparenza 2018.

Obiettivo operativo:

2.1.4: Promozione di maggiori livelli di trasparenza

Attività svolta nel 2018:

E' in corso la pubblicazione dei dataset relativi al gradimento di alcuni servizi comunali, nello specifico: Anagrafe, CRE – Centri Ricreativi Estivi e Rilascio della Carta di Identità elettronica, sul portale open-data. Nella sezione dati “ulteriori ” di Amministrazione Trasparente è stato inserito il link al portale open-data.

I procedimenti inseriti sul sito del comune vengono periodicamente revisionati dai dirigenti competenti al fine dell'aggiornamento.

Per quanto riguarda l'informatizzazione di procedure finalizzate alla rilevazione e trasmissione/pubblicazione dei dati su amministrazione trasparente, in corso d'anno è stato sviluppato internamente un registro informatizzato per la gestione e pubblicazione del registro degli accessi FOIA (Accesso Civico ex D. Lgs. 33/2013).

E' costante il lavoro di aggiornamento dei dati previsti in Amministrazione Trasparente in base alla Tabella 8 del Piano di Prevenzione della corruzione e della trasparenza. Come disposto dal D. Lgs. 33/2013, sono state attuate alcune modifiche nelle modalità di pubblicazione, che avviene oggi per alcuni uffici mediante inserimento del link a specifici portali nazionali sui quali gli uffici caricano i dati in corso d'anno, in alternativa alla modalità precedente che prevedeva il caricamento di file di dati da parte degli uffici nelle sezioni del sito comunale.

Programma 02: Segreteria Generale

Obiettivo strategico:

4.2 Semplificazione ed efficienza

Obiettivo operativo:

4.2.1: Costituzione ed avvio dell'UTI

Attività svolta nel 2018:

Nel 2018 è proseguita l'attività di raccordo e supporto all'UTI del Friuli Centrale per le funzioni comunali gestite in maniera associata, ma si è dovuto contestualmente anche provvedere allo studio e alla predisposizione degli atti - deliberazioni - per il trasferimento in capo al Comune di Udine di alcuni servizi e funzioni dall'Unione, in virtù dell'esercizio da parte del Comune del cd. “regime differenziato”. Attualmente sono in

corso tutte le attività amministrative prodromiche a detto trasferimento di funzioni, in particolare per quanto riguarda il rientro del personale alle dirette dipendenze del Comune.

Obiettivo operativo:

4.2.3: Piano Prevenzione Corruzione e della Trasparenza

Attività svolta nel 2018:

La Segreteria Generale ha curato l'aggiornamento e l'attuazione del Piano anticorruzione triennio 2018-2020 da parte degli uffici comunali, fornendo indicazioni agli stessi in ordine agli adempimenti da effettuare. La Segreteria ha inoltre curato la vigilanza sull'attuazione del piano stesso nei modi previsti dal piano.

E' attualmente in corso l'analisi e rielaborazione dei dati trasmessi dai dirigenti al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza in merito all'attuazione del Piano.

La Segreteria Generale, inoltre, ha dato attuazione anche per il corrente anno al Regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato dal Consiglio Comunale, con particolare riferimento all'attivazione del controllo successivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 12 del predetto regolamento. Si è provveduto infatti all'estrazione casuale degli atti da sottoporre a controllo per l'ultimo trimestre dell'anno 2017, che si è conclusa, ed alla successiva estrazione casuale degli atti da sottoporre a controllo per i trimestri gennaio - marzo e aprile - giugno 2018, la cui verifica risulta in corso.

Sempre nell'ottica della incentivazione e promozione della massima trasparenza, la Segreteria Generale ha partecipato al Progetto Riformattiva del Dipartimento della Funzione Pubblica, nell'ambito del quale il Comune di Udine è stato scelto quale amministrazione pilota, ed ha attuato la revisione del processo utilizzato per l'evasione delle richieste di accesso civico generalizzato e delle richieste di riesame, culminato nella adozione della delibera di Giunta di approvazione del conseguente atto organizzativo, nella creazione del registro degli accessi civici generalizzati integrato con il sistema di protocollo, nella successiva pubblicazione dello stesso e nella diffusione della riorganizzazione di cui trattasi attraverso la redazione di apposite circolari informative.

Nell'ambito del progetto succitato, nel mese di maggio è stata inoltre organizzata una giornata di formazione su Trasparenza e accesso civico generalizzato.

Nel mese di settembre si è inoltre tenuta una giornata formativa in materia di appalti, organizzata con il coinvolgimento della Associazione Avvocati Amministrativisti FVG.

Con le medesime modalità sono in corso di organizzazione altre due iniziative di formazione: una in materia di privacy ed una sulla trasparenza.

L'attività della Segreteria Generale ha infine promosso interventi di supporto e azioni di coordinamento della struttura comunale, volti ad assicurare oltre che la legittimità dell'azione amministrativa, la sua rispondenza a criteri di efficienza ed efficacia sempre meglio condivisi, anche attraverso l'attività di consulenza giuridica agli uffici comunali, al fine di garantire uniformità interpretativa. In tale ottica si è infatti garantita l'attività ordinaria di consulenza in materia di gare e contratti rivolta ai vari uffici comunali.

Programma 03: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Obiettivo strategico:

4.2 Semplificazione ed efficienza

Obiettivo operativo:

4.2.2: Armonizzazione sistemi contabili

Attività svolta nel 2018:

Nei primi mesi dell'anno è stato approvato il nuovo Regolamento di contabilità per l'adeguamento ai nuovi principi contabili. Sono stati predisposti a regime il rendiconto e il consolidato 2017 nonché garantita la gestione finanziaria ed economico patrimoniale nel rispetto della contabilità armonizzata. Il Servizio Finanziario ha gestito anche per l'Unione Territoriale Friuli Centrale la predisposizione dei documenti contabili e la gestione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 50 della L.R. 18/15.

Obiettivo operativo:

4.2.3: Contratti di servizio

Attività svolta nel 2018:

E' in corso di completamento la predisposizione della documentazione di gara per l'indizione di una procedura aperta, ai sensi dell'art. 183, comma 15 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento in concessione, mediante project financing, della gestione dei servizi energetici e della realizzazione di interventi di adeguamento ed efficientamento energetico degli edifici e degli impianti del Comune di Udine. Considerate le presumibili tempistiche di svolgimento e aggiudicazione di una procedura altamente complessa quale quella della finanza di progetto è stato prorogato il contratto di fornitura di combustibile e servizio per la gestione, l'esercizio, la manutenzione ordinaria e straordinaria, degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva e la produzione di acqua calda sanitaria degli edifici del Comune di Udine per il periodo 1/10/2018 - 15/04/2019.

Obiettivo operativo:

4.2.4: Revisione modalità di programmazione delle procedure di affidamento di forniture e servizi

Attività svolta nel 2018:

Sulla base delle modifiche legislative regionali e le decisioni dell'Amministrazione inerenti il riparto delle competenze tra Comune e UTI e in considerazione dell'implementazione dell'attività svolta dalla CUC regionale, si armonizzerà il sistema di programmazione e gestione delle

forniture ed acquisti, nell'ambito dei rapporti con questi due enti e con l'istituzione della Centrale Unica di Committenza, secondo quelle che saranno le scelte regionali al proposito.

Obiettivo strategico:

4.4 Efficientamento Società partecipate

Obiettivo operativo:

4.4.1: Efficientamento società partecipate

Attività svolta nel 2018:

Sono in corso azioni di razionalizzazione rispetto a società direttamente o indirettamente partecipate, alla luce della loro riscontrata difformità rispetto alle categorie societarie ammesse dalla legge.

Le procedure di dismissione delle partecipazioni indirettamente detenute tramite le società partecipate SSM SpA e Udine Mercati Srl proseguiranno ulteriormente in quanto la loro mancata realizzazione deriva dalla difficoltà a reperire soggetti interessati al loro acquisto ad una valorizzazione economica congrua, tenuto conto del bassissimo peso percentuale delle partecipazioni stesse.

Riguardo all'individuazione di obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate secondo quanto previsto dall'art.19, c. 5, del D.Lgs. 175/2016, sono stati definiti gli obiettivi 2018/2019 di Net Spa. Per l'anno 2019 dovranno essere individuati gli obiettivi per SSM Spa e Cafc Spa.

Programma 05: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Obiettivo strategico:

9.3 Patrimonio immobiliare del Comune

Obiettivo operativo:

9.3.2: Alienazione beni comunali

Attività svolta nel 2018:

E' in corso la verifica per un eventuale aggiornamento e conseguente approvazione del piano triennale delle alienazioni, coordinatamente con gli altri strumenti di programmazione.

Obiettivo operativo

9.3.3: Operazione Agenzia del Demanio – Regione F.V.G. - Comune

Attività svolta nel 2018:

Nel mese di aprile si è provveduto alla sottoscrizione del contratto di permuta con l’Agenzia del Demanio.

Obiettivo operativo

9.3.4: Soluzione logistica alle esigenze degli Uffici della Procura Generale della Repubblica

Attività svolta nel 2018:

Nel mese di aprile sono stati approvati lo Studio di Fattibilità, gli elaborati inerenti la "Ricognizione strutturale e costruttiva con valutazione della vulnerabilità sismica e il Quadro economico dell’opera relativa alla Rifunzionalizzazione e adeguamento dell’ex scuola Bonaldo Stringher da destinare a sede degli uffici della Procura della Repubblica”.

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL’OBIETTIVO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7791	000	STUDIO DI FATTIBILITA' SISTEMAZIONE EX SCUOLA B. STRINGHER DA ADIBIRE A SEDE DELLA PROCURA	previsionale	30-apr-18	31-dic-18	31-mar-19	30-apr-19	31-ago-19	01-ott-19	31-mar-21	30-giu-21
			effettiva	26-apr-18							
7806	000	SISTEMAZIONE EX SCUOLA B. STRINGHER DA ADIBIRE A SEDE DELLA PROCURA - I LOTTO	previsionale	30-apr-18	31-dic-18	31-mar-19	30-apr-19	31-ago-19	01-ott-19	31-dic-20	30-giu-21
			effettiva	26-apr-18							
7807	000	SISTEMAZIONE EX SCUOLA B. STRINGHER DA ADIBIRE A SEDE DELLA PROCURA - I LOTTO	previsionale	30-apr-18	31-dic-18	31-mar-19	30-apr-19	31-ago-19	01-ott-19	31-dic-20	30-giu-21
			effettiva	26-apr-18							
7808	000	SISTEMAZIONE EX SCUOLA B. STRINGHER DA ADIBIRE A SEDE DELLA PROCURA - I LOTTO	previsionale	30-apr-18	31-dic-18	31-mar-19	30-apr-19	31-ago-19	01-ott-19	31-dic-20	30-giu-21
			effettiva	26-apr-18							

Obiettivo operativo:

9.3.6: Gestione trasferimento beni ereditati (Don e Marchesi)

Attività svolta nel 2018:

Sono in corso di individuazione le modalità d'uso dei beni ereditati (Don e Marchesi).

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALLA MISSIONE E PROGRAMMA

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7731	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGIO PIAZZALE OSOPPO*	previsionale					08-giu-17	08-giu-17	31-ott-18	
			effettiva								
7773	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO VIA NAPOLI SEDE LIBERETA'*	previsionale			06-set-17	06-set-17	20-ott-17	01-giu-18	30-set-18	31-dic-18
			effettiva			06-set-17	06-set-17	20-ott-17	11-giu-18	14-ago-18	
7219	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO E DEMANIO*	previsionale						01-mag-18	31-dic-18	
			effettiva					12-mar-18	12-mar-18		

*Opera collegata all'obiettivo strategico 9.3

Programma 06: Ufficio tecnico

Obiettivo strategico:

9.1 Gestione del nuovo PRGC

Obiettivo operativo:

9.1.2: Aggiornamento del Regolamento Edilizio comunale

Attività svolta nel 2018:

E' in corso di svolgimento la raccolta di tutte le necessarie indicazioni e informazioni per l'aggiornamento del Regolamento Edilizio comunale, per recepire e/o introdurre gli aggiornamenti normativi e per valutare temi di carattere discrezionale nelle facoltà dell'Amministrazione sui temi edilizi da aggiornare.

E' ormai prossima la stesura di un documento di lavoro contenente tempi, modi e contenuti dell'aggiornamento, non solo tecnico, che si intende effettuare.

Obiettivo operativo:

9.1.3: Aggiornamento del Regolamento Energetico

Attività svolta nel 2018:

E' in corso di svolgimento la raccolta di tutte le necessarie indicazioni e informazioni per l'aggiornamento del Regolamento Energetico comunale, per recepire e/o introdurre gli aggiornamenti normativi e per valutare temi di carattere discrezionale nelle facoltà dell'Amministrazione sui temi energetici da aggiornare.

E' ormai prossima la stesura di un documento di lavoro contenente tempi, modi e contenuti dell'aggiornamento, non solo tecnico, che si intende effettuare.

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALLA MISSIONE E PROGRAMMA

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7700	000	CPI UFFICIO ANAGRAFE - INTEGRAZIONE*	previsionale			21-lug-17	21-lug-17	18-set-17	01-giu-18	31-ott-18	31-dic-18
			effettiva		21-lug-17	21-lug-17	21-lug-17	19-set-17	06-giu-18		

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7223	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA*	previsionale						01-mag-18	31-dic-18	
			effettiva					28-feb-18	28-feb-18		
7224	000	MANUTENZIONE UFFICI*	previsionale						01-mag-18	31-dic-18	
			effettiva								
7211	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI COMUNALI (EX FRIGO)*	previsionale						01-ott-18	30-giu-20	31-dic-20
			effettiva					22-giu-18	22-giu-18		

*Opera collegata all'obiettivo strategico 9.3

Programma 07: Elezioni e consultazioni popolari-Anagrafe e stato civile

Obiettivo strategico:

4.3 Potenziamento dei Servizi Demografici

Obiettivo operativo:

4.3.1: Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR)

Attività svolta nel 2018:

Rispetto alle problematiche individuate nelle fasi precedenti di presubentro e che impediscono il buon esito del subentro, sono state valutate delle azioni correttive: alcuni quesiti sono stati risolti, altri sono in fase di analisi da parte del team ANPR o di Insiel.

Una volta fatte le correzioni è previsto un nuovo presubentro. La formazione di tutto il personale di sportello sulle modalità di funzionamento di Ascot come web service, ma anche della web app, prevista da INSIEL, non è stata ancora comunicata e subirà per certo dei ritardi, ricadendo il prossimo anno; la preparazione dei macchinari a sua volta seguirà la formazione e il subentro.

Ad oggi si vede impossibile un subentro entro il 2018. Nessun comune del FVG seguito da INSIEL è subentrato in quanto ci sono ancora delle problematiche legate ad alcune funzionalità del WEB service. Inoltre, fino a che i quesiti posti non restituiranno i risultati, i dati che creano anomalie nel subentro non potranno essere modificati, ritardando, di fatto, questa operazione.

Obiettivo operativo:

4.3.2: Razionalizzazione dei servizi anagrafici della demografica e del decentramento

Attività svolta nel 2018:

Sono stati introdotti 2 nuovi punti di erogazione di sacchetti NET e uno sportello informativo. Le ex circoscrizioni interessate sono state la sesta e la settima.

Sempre per quanto concerne l'attività sul territorio, si evidenzia che è inoltre in fase avanzata di predisposizione una relazione che verrà sottoposta alla Giunta entro fine anno, finalizzata a consentire all'organo politico di valutare diverse opzioni di attuazione della riorganizzazione del Decentramento, ovvero dell'obiettivo della riapertura (ancorché solo graduale) di n.6 sportelli ex circoscrizionali nel corso del 2019.

In parallelo, nel corso del 2018 è stata deliberata dall'Amministrazione Comunale la costituzione dei 9 Consigli di Quartiere (organismi di natura politica), che saranno presumibilmente operativi dal 2019.

Per quanto concerne invece i servizi demografici, è stata completata la revisione dei procedimenti che consentirà –nell'ottica della trasparenza e della semplificazione-, l'aggiornamento della carta dei servizi della Demografica e del Decentramento.

Obiettivo operativo:

4.3.3: Ridistribuzione del corpo elettorale e revisione dell'organizzazione concernente gli allestimenti elettorali

Attività svolta nel 2018:

Sono in corso di revisione le procedure relative all'organizzazione delle operazioni elettorali dalla fase di allestimento dei seggi a quella di smantellamento finale e ripristino dei locali.

Nel corso del 2018, in particolare, sono state approntate una serie di modifiche alle Linee Guida per la nomina degli Scrutatori (per rendere più efficaci ed efficienti i seggi), già approvate dalla Commissione Elettorale Comunale.

E' inoltre in fase avanzata lo studio di fattibilità finalizzato al bilanciamento numerico degli elettori dei diversi dei seggi (attraverso operazioni che si esauriscono nell'ambito dei medesimi istituti scolastici, ed altri che coinvolgono invece sedi diverse).

Un altro degli obiettivi (argomento in fase di approfondimento con la Prefettura e il Ministero degli Interni) è quello di istituire un ulteriore seggio volante ospedaliero, per agevolare l'espressione del voto da parte dei degenti.

Obiettivo operativo:

4.3.4: Carta di identità elettronica

Attività svolta nel 2018:

E' stata realizzata una nuova sistemazione logistica della stanza per l'emissione delle carte di identità, al fine di agevolare il lavoro dell'operatore che utilizza le postazioni in dotazione e anche l'utenza.

E' stato condotto un attento monitoraggio delle richieste per l'emissione di carta cartacee, con attenzione alle motivazioni delle stesse solo ed esclusivamente nei casi di documentata urgenza previsti dalle circolari ministeriali.

E' stato potenziato il servizio di emissione delle carte prevedendo anche uno sportello dedicato, oltre all'emissione delle CIE, anche delle cartacee (in modo da trattare con una maggiore attenzione le casistiche presentate) e della emissione delle CIE nuove per tutti coloro che hanno ricevuto dal Ministero la comunicazione di carta con chip difettoso.

E' stato effettuato un controllo su tutte le scadenze presenti in ASCOT, a livello informatico, al fine di correggere eventuali errori e conoscere il numero esatto di carte in scadenza per il 2019. Questo ha consentito la predisposizione anche degli elenchi delle prime spedizioni delle lettere per consentire di prevenire le lunghe attese in caso di carte in scadenza o scadute (i cittadini ricevono la lettera 180 giorni prima della scadenza della carta). Infine si è pensato ad un servizio/portale per la raccolta, attraverso un'adesione volontaria, dei numeri di cellulare dei cittadini che desiderano ricevere via sms la comunicazione relativa alla scadenza della propria carta.

Programma 08: Statistica e sistemi informativi

Obiettivo strategico:

2.2 E-Government e amministrazione digitale

Obiettivo operativo:

2.2.4: Alfabetizzazione informatica della cittadinanza

Attività svolta nel 2018:

Stanno proseguendo i progetti di alfabetizzazione alla cittadinanza

Obiettivo strategico:

2.3 Contabilità statistica e architettura delle politiche

Obiettivo operativo:

2.3.1: Osservatorio Benessere e fragilità

Attività svolta nel 2018:

Attraverso dei progetti con degli stagisti universitari è stato possibile approfondire l'argomento dell'invecchiamento in salute, formulando delle analisi specifiche sui data base forniti da ISTAT relativi ai microdati delle indagini multiscopo per il Friuli Venezia Giulia.

Tale studio diventa utile per il progetto relativo a Cantiere Friuli e per la partecipazione/proposta del lavoro svolto negli incontri e nell'evento studio che si terrà a Gorizia in novembre. Il progetto BES Enti Locali è stato sospeso momentaneamente dalla Regione.

Nel 2018 sono state approntate tutte le attività organizzative e formative finalizzate alla realizzazione, tra ottobre e dicembre, della prima annualità di Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2018-2021 (selezione e creazione albo rilevatori, formazione del personale, preparazione dei contratti, modulistica, trattamento dati, sito web, postazioni di lavoro, ripartizione zone/unità di rilevazione).

Nel corso del 2018 l'ufficio di statistica è stato impegnato nel Censimento permanente delle Istituzioni Pubbliche (aprile-settembre) attraverso la compilazione dei questionari di censimento per l'unità istituzionale e per tutte le unità locali che compongono il comune.

Missione 02: GIUSTIZIA

Programma 01: Uffici giudiziari

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALLA MISSIONE E PROGRAMMA

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni e	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7774	000	CPI ARCHIVI - SEDI UFFICI GIUDIZIARI*	previsionale			14-dic-17	14-dic-17	21-feb-18	01-giu-18	30-set-18	31-dic-18
			effettiva		14-dic-17	14-dic-17	14-dic-17	21-feb-18	08-mag-18	10-lug-18	

*Opera collegata all'obiettivo strategico 9.3

Missione 04: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programma 01: Istruzione prescolastica

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALLA MISSIONE E PROGRAMMA

N.	SUBDESCRIZIONE	previsionale/ effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7232000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE*	previsionale						31-mar-18	31-dic-18	
		effettiva					18-apr-18	18-apr-18		

* Opera collegata all'obiettivo strategico 6.2

Programma 02: Altri ordini di istruzione non universitaria

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALLA MISSIONE E PROGRAMMA

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/ effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazion e	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7701	000	RIFACIMENTO CORTILE INTERNO SCUOLA MANZONI*	previsionale			30-nov-17	30-apr-18	31-mag-18	30-giu-18	31-mar-19	30-set-19
			effettiva			30-nov-17	03-apr-18	25-mag-18	18-giu-18		
7212	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI E CPI**	previsionale		10-mag-17	10-mag-17	10-mag-17	06-dic-17	01-lug-18	31-dic-18	30-apr-19
			effettiva								
6911	A	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA ELLERO - II LOTTO - I	previsionale						01-lug-18	31-ago-19	31-dic-19

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/ effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazion e	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
		INTERVENTO (FONDO POR FESR 2014-2020)**	effettiva								
6827	000	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA ELLERO**	previsionale	22-dic-15	22-dic-15	24-dic-15	24-dic-15	08-gen-16	13-giu-16	30-set-18	31-dic-18
			effettiva	22-dic-15	24-dic-15	24-dic-15	08-gen-16	13-giu-16			
7233	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI**	previsionale						01-mag-18	31-dic-18	
			effettiva								
7236	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI**	previsionale						01-mag-18	31-dic-18	
			effettiva					27-apr-18	27-apr-18		
7239	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE**	previsionale						01-mag-18	31-dic-18	
			effettiva					07-mar-18	07-mar-18		
6915	000	SCUOLA MEDIA MARCONI:SISTEMAZIONE IMPIANTI E CPI**	previsionale	30-giu-18	30-set-18	30-set-18	01-ott-18	31-dic-18	01-lug-19	31-ago-19	31-dic-19
			effettiva								
6917	000	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA FERMI**	previsionale	31-lug-18	31-ott-18	31-ott-18	01-dic-18	31-mag-19	01-lug-19	31-ago-21	31-dic-21
			effettiva								
7237	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI E CPI**	previsionale				01-feb-18	30-nov-18	01-lug-19	31-dic-19	31-mar-20
			effettiva				05-giu-18				
7843	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA MANZONI**	previsionale	31-lug-18	30-set-18	30-nov-18	01-dic-18	31-gen-19	01-mar-19	30-set-19	31-dic-19
			effettiva								

*Opera collegata all'obiettivo strategico 9.3

** Opera collegata all'obiettivo strategico 6.2

Programma 06: Servizi ausiliari all'istruzione

Obiettivo strategico:

6.2 I servizi per la scuola primaria e secondaria

Obiettivo operativo:

6.2.4: Progetto C.A.S.P.E.R.

Attività svolta nel 2018:

E' in corso di elaborazione un'ipotesi progettuale triennale relativa all'apertura di cortili scolastici.

Obiettivo operativo:

6.2.5: Progetto Scuola A.P.E.R.T.A.

Attività svolta nel 2018:

Nel mese di aprile è stato sottoscritto un Protocollo d'Intesa tra il Comune di Udine e gli istituti Comprensivi I, II, III, IV e VI della città di Udine relativo al Progetto "SCUOLA A.P.E.R.T.A. - PIATTAFORMA OPERATIVA" con scadenza al 31/08/2020, per disciplinare l'uso, in orario extrascolastico, dei locali delle scuole con l'obiettivo di valorizzare il più possibile gli ambienti scolastici visti come opportunità di crescita civile, sociale e culturale del territorio, senza pregiudizio per le attività della scuola.

Missione 05: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

Programma 01: Valorizzazione dei beni di interesse storico

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALLA MISSIONE E PROGRAMMA

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7222	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA MONUMENTALE*	previsionale						1-mag-18	31-dic-18	
			effettiva					25-lug-18	25-lug-18		
6782	000	ADEGUAMENTO LOCALI V.LE FORZE ARMATE PER DEPOSITO/ARCHIVIO BIBLIOTECA*	previsionale	21-nov-12	30-set-18	30-set-18	1-ott-18	31-dic-18	1-mar-19	30-set-19	31-dic-19
			effettiva	21-nov-12							
7240		MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA**	previsionale						1-mag-18	31-dic-18	
			effettiva					06-apr-18	06-apr-18		
7241		MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIVICI MUSEI***	previsionale						1-mag-18	31-dic-18	
			effettiva					26-gen-18	26-gen-18		

*Opera collegata all'obiettivo strategico 9.3

**Opera collegata all'obiettivo strategico 7.1

***Opera collegata all'obiettivo strategico 7.2

Programma 02: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Obiettivo strategico:

7.1 Udine città per la cultura

Obiettivo operativo:

7.1.1: Promozione della cultura partecipata e condivisa con Associazioni ed operatori, anche stranieri

Attività svolta nel 2018:

E' stato inaugurato il nuovo spazio estivo per attività culturali del Giardino Loris Fortuna in Piazza Primo Maggio dove, nel periodo estivo, è stato realizzato il progetto denominato "Mille petali di cinema", perseguendo l'obiettivo di restituire a Udine un'offerta continuativa di cinema di qualità all'aperto per tutta la stagione estiva, con un programma di 55 titoli per 64 serate di proiezioni che hanno riassunto le linee più significative della stagione cinematografica.

E' stato implementato il sito Udine Agenda, inserendovi 66 associazioni, mentre è attualmente in fase di predisposizione la procedura amministrativa per l'incarico necessario ad integrare i contenuti del sito nell'app Udinevicina.

Consolidati i progetti culturali esistenti pianificando azioni triennali mediante attività di indirizzo e di concessione di contributi mirati che consentano una programmazione coerentemente distribuita nell'arco dell'anno, valorizzando la capacità innovativa, organizzativa e di fare rete, di coinvolgere le nuove generazioni e di intercettare nuove fasce di pubblico.

Sono configurati diversi ambiti di azioni:

a. **ambito teatrale** - soggetti che svolgono attività continuativa che costituiscono la dorsale del sistema teatrale udinese e precisamente:

- Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine – ospitalità
- CSS Teatro stabile del FVG – produzione
- Associazione Civica Accademia d'arte drammatica Nico Pepe – formazione.

In ambito teatrale completano il quadro Il Teatro Club Udine (formazione nelle scuole) e l'Associazione Teatro della Sete (per il teatro nei quartieri).

b. **i festival** che rientrano nella programmazione annuale e che – con valenza diversa – costituiscono un valore aggiunto alla promozione della città:

- Far East Film Festival – Centro espressioni cinematografiche
- Vicino/Lontano – Premio Terzani – Associazione Vicino Lontano
- Terminal Festa dell'arte in strada – Associazione Circo all'incirca
- Notte dei Lettori – Associazione Bottega Errante

c. **le stagioni/rassegne musicali** più importanti:

- La stagione di musica classica dell'Associazione Amici della Musica
- Udine Jazz – Associazione Euritmica
- Contemporanea – Associazione Delta Produzioni

Obiettivo operativo:

7.1.2: Udine da capitale della guerra a città della pace. Progetto “Udine 1914-2018 Storie in corso”

Attività svolta nel 2018:

Nell'ambito delle Celebrazioni per l'anniversario della I Guerra Mondiale è stata inserita la mostra “L'offensiva di carta. La Grande Guerra illustrata dalla collezione Luxardo al fumetto contemporaneo”; allestita presso i Civici Musei dal 1^ aprile 2017 al 7 gennaio 2018.

In avanzato stato di progettazione è la mostra dal titolo: “Una città dentro la Guerra. Udine 1915 - 1918”, programmata per il periodo 3 novembre 2018-3 marzo 2019 presso il civico Museo Etnografico del Friuli, in cui verranno documentati aspetti ed episodi, spesso drammatici, della vita della popolazione civile in città e nei suoi immediati dintorni al tempo della Grande Guerra e soprattutto durante l'occupazione austro - tedesca (28/10/1917 – 04/11/1918), all'indomani della rotta di Caporetto (24/10/1917).

In progettazione la mostra curata dal prof. Enrico Folisi “Liberati dalla guerra”, al riguardo sono programmate alla Biblioteca “Joppi”, come occasioni divulgative, per il mese di novembre la presentazione del volume di Enrico Folisi "Fotoreporter della vittoria" e la conferenza su Caporetto e letteratura, sempre del prof. Folisi.

Obiettivo operativo:

7.1.3: Valorizzazione della Biblioteca Civica

Attività svolta nel 2018:

Le Biblioteche Comunali di Buja, Treppo Grande, Manzano e di San Giovanni al Natisone facevano parte alla data del 31 dicembre 2015 del Sistema bibliotecario SBHU con capofila la Biblioteca Civica di Udine, ma la recente applicazione della L.R. 23/2015 le ha di fatto escluse dal nuovo Sistema bibliotecario ora costituito, in quanto non rientranti nel territorio delle dell'UTI del Friuli Centrale e dell'UTI del Torre.

A seguito della L.R. 20/2018, art. 7, c. 28-32, le biblioteche centro sistema sono autorizzate a svolgere, sulla base di apposite intese, funzioni centralizzate e di coordinamento generale anche a favore delle biblioteche che, già facenti parte dei sistemi esistenti alla data del 31 dicembre 2015, non si sono aggregate in alcuno dei nuovi sistemi suddetti; a tal fine sono stati stipulati quattro nuovi accordi.

Vista la volontà delle Amministrazioni comunali di Buja, Treppo Grande, Manzano e San Giovanni al Natisone di proseguire la proficua collaborazione con la Biblioteca Civica di Udine, sono state sottoscritte le intese per le funzioni di coordinamento generale (promozione della lettura e potenziamento della catalogazione centralizzata) che saranno esercitate dalla Biblioteca Civica di Udine, per il periodo settembre-dicembre 2018.

Obiettivo operativo:

7.1.4: Ristrutturazione Palazzo Bartolini, sede della Biblioteca Civica

Attività svolta nel 2018:

Nel mese di luglio è stato approvato il progetto generale dei "Lavori di Completamento del progetto di ampliamento e ristrutturazione del complesso di edifici che costituiscono la Biblioteca Civica e realizzazione del collegamento verticale tra la Biblioteca e il Piazzale del Castello", nonché del primo intervento denominato "Completamento Civica Biblioteca V. Joppi", nel mese di agosto è stata indetta una procedura aperta per l'affidamento in appalto dei lavori inerenti il primo intervento denominato "Completamento Civica Biblioteca V. Joppi". Nel mese di ottobre ha avuto luogo l'aggiudicazione definitiva dell'intervento.

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
5144	B	BIBLIOTECA CIVICA JOPPI: OTTENIMENTO CPI E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE) - 2^ LOTTO <i>(opera contabilizzata nella missione 5 programma 1)</i>	previsionale			30-mag-18	30-giu-18	1-ott-18	1-nov-18	31-ago-20	31-dic-20
			effettiva			09-lug-18	08-ago-18				
7749	000	ASSE 4 AZIONE 4.5 AGENDA URBANA POF -FESR 2014-2020 <i>(opera contabilizzata nella missione 5 programma 1)</i>	previsionale			30-mag-18	30-giu-18	1-ott-18	1-nov-18	31-ago-20	31-dic-20
			effettiva			09-lug-18	08-ago-18				

Obiettivo operativo:

7.1.5: Museo della Fotografia

Attività svolta nel 2018:

Il professionista incaricato ha predisposto il progetto del nuovo Museo della Fotografia.

Obiettivo strategico: 7.2 Musei e Gallerie

Obiettivo operativo:

7.2.1: Udine città per l'Arte e la Cultura

Attività svolta nel 2018:

Sono state realizzate le seguenti mostre: Mostra “James Rosenquist. Opere su carta/Works on Paper” - Casa Cavazzini; Mostra “PARADOXA. Arte da metà Corea/ Art from Middle Korea” - Casa Cavazzini (in corso); Mostra “Tracce. Paesaggio antico in Friuli” - Museo Archeologico (in corso); “Un tempo sui banchi di scuola”- Museo Etnografico (in corso).

E' stato realizzato il Catalogo di Casa Cavazzini la cui presentazione ha avuto luogo presso Casa Cavazzini il 14 aprile 2018.

Relativamente alle partnership con Enti e Associazioni è stato attivato un rapporto di collaborazione e sostegno finanziario con la Fondazione Friuli che ha previsto un progetto di restauro; una partnership privata ha interessato la mostra su Rosenquist a Casa Cavazzini.

E' in corso di realizzazione il progetto Interreg GeoTrAC per la valorizzazione della geologia della Carnia, in particolare con la creazione di un Geoparco transfrontaliero delle Alpi Carniche.

Nell'ambito del progetto:

- si sta provvedendo alla realizzazione di materiale informativo dedicato agli itinerari geologici, anche transfrontalieri, che saranno realizzati nell'ambito del progetto, di pubblicazioni didattico divulgative,
- è stato affidato un incarico per lo sviluppo di applicazioni mobili per IOS e Google Android relative ad aspetti geologici del territorio delle Alpi Carniche,
- è stato affidato un incarico per l'organizzazione di un'esposizione temporanea dedicata alle ittiofaune del Triassico con particolare riguardo ai siti delle Alpi Friulane da allestire fra la fine di ottobre e la metà di dicembre 2018 in Galleria Modotti,
- è stato pubblicato un avviso esplorativo di manifestazione di interesse per individuare gli operatori economici da invitare alla gara per la realizzazione di un corner VR (Virtual Reality) per postazioni con visori per la realtà immersiva, una tecnologia che consente di sovrapporre informazioni multimediali a filmati appositamente realizzati, visionabili con appositi dispositivi o con l'utilizzo di smartphone.

E' in corso di realizzazione il progetto COME-IN! che è stato promosso con 14 eventi di disseminazione.

E' in preparazione la mostra dedicata ai Pesci del Triassico e sono stati affidati gli incarichi per l'allestimento della sede e la fornitura di un software che simuli un ambiente marino del Triassico. Sono in corso di affidamento gli incarichi relativi alla sorveglianza della sede della mostra e al materiale informativo (poster e depliant).

La prima pubblicazione prevista, "Le scogliere della Carnia", è già stata realizzata, mentre il volume sui Pesci del Triassico è in preparazione.

La promozione museale attraverso specifiche categorie di pubblico si è concretizzata realizzando una visita guidata per i dipendenti del Comune di Udine al Castello, varie visite guidate con scolaresche nelle tre sedi museali e visite guidate per gli studenti del corso di laurea in scienze della formazione in occasione della mostra "Un tempo... sui banchi di scuola".

Obiettivo strategico:

10.1 Valorizzare i borghi ed il centro storico: iniziative nei quartieri

Obiettivo operativo:

10.1.2: Iniziative nei quartieri

Attività svolta nel 2018:

E' proseguita la collaborazione con le Associazioni, Parrocchie ed altri soggetti culturali coinvolgendo più di 20 realtà. Si sono sostenuti progetti culturali condivisi attraverso forme di collaborazione e l'erogazione di contributi.

Obiettivo strategico:

10.2 Laboratori di quartiere

Obiettivo operativo:

10.2.1: Laboratori di quartiere

Attività svolta nel 2018:

Si è proseguito con le iniziative rivolte a bambini e adulti, con laboratori di approfondimento su tematiche scientifiche, artistiche, ambientali, storiche, attraverso attività creative, di artigianato tradizionale, di ricerca storica, memoria e scrittura.

Obiettivo strategico:
10.3 Udin Capitâl dal Friûl

Obiettivo operativo:
10.3.1: Valorizzazione della lingua friulana

Attività svolta nel 2018:

L'Amministrazione ha aderito al progetto "Cressi cun plui lenghis/Crescere con più lingue" d'intesa con Arlef e ASUUD. Grazie all'iniziativa promossa ogni bambino nato all'ospedale di Udine prossimamente si vedrà donare il kit "Puarte a cjase il furlan" che comprende un bavaglino con la scritta "fasimi cressi cun pui lenghis" (fammi crescere con più lingue), un adesivo che annuncia la presenza di un bebè a bordo dell'auto, un libro di fiabe in marilenghe, un dvd con gli episodi della "Pimpa par furlan" di Altan, il manuale pedagogico "Crescere con più lingue" e una giraffa cartonata per misurare l'altezza dei bambini venuti da poco al mondo.

Sono state realizzate quattro iniziative per la FIESTE DE PATRIE ed un primo incontro PAR FURLAN ATOR PAR UDIN il 3 ottobre in Biblioteca. E' stata regolarmente gestita e implementata la pagina Facebook FURLAN IN COMUN e sono stati predisposti sistematicamente testi informativi in friulano.

E' stata infine avviata la realizzazione degli abstract in friulano.

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALLA MISSIONE E PROGRAMMA

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7243	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA: ATTIVITA' CULTURALI*	previsionale						01-mag-18	31-dic-18	
			effettiva								

*Opera collegata all'obiettivo strategico 7.1

Missione 06: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Programma 01: Sport e tempo libero

Obiettivo strategico:

5.3 Promozione dello sport di cittadinanza e del gioco

Obiettivo operativo:

5.3.1: Promozione del gioco e dello sport: istituzione Tavoli di lavoro, organizzazione di eventi ludico-sportivi e incontri di sensibilizzazione alla cultura del gioco

Attività svolta nel 2018:

Sono proseguite le attività di promozione dell'utilizzo della bici "Tavolo a Pedali", in particolare sono stati concessi contributi "ad hoc" per la realizzazione di specifiche iniziative volte a promuovere una sensibilità sempre maggiore sul tema della Mobilità Sostenibile come fattore concreto di sviluppo della qualità della vita della Città e dei suoi occupanti con particolare attenzione a quelle che promuovono l'utilizzo cittadino della bicicletta.

Nel mese di maggio si è realizzata la quarta edizione di "BICIMAGGIO mese della bicicletta" che ha visto l'organizzazione di manifestazioni con la collaborazione di associazioni, enti e cittadini con la finalità di promuovere un miglioramento degli stili di vita e della qualità ambientale.

Il 21 marzo si è svolta l'iniziativa "Bike to School day" organizzata dall'Associazione Genitori Montessori di Udine con il patrocinio del Comune di Udine.

Per il 2018 il Comune di Udine ha aderito alla Settimana Europea della Mobilità, occasione per promuovere localmente i temi della mobilità sostenibile nel contesto di una rilevante iniziativa internazionale, con la chiusura temporanea del traffico nell'area centrale della città nella giornata di sabato 22 settembre.

Per la stagione sportiva 2018/2019, la Giunta ha approvato il progetto "F.A.R. SPORT oltre la crisi" volto ad incentivare e sviluppare la pratica di attività sportive da parte di giovani e giovanissimi attraverso un sistema di contributi comunali volto a supportare le famiglie che faticano a sostenere i costi per avviare o mantenere i propri figli nella pratica dell'attiva sportiva.

Nel mese di marzo è stato approvato dal consiglio comunale il "Regolamento in materia di apertura e orari di funzionamento di sale da gioco ed altri esercizi e luoghi deputati all'intrattenimento con apparecchi per il gioco lecito e disposizioni per il contrasto alla diffusione della dipendenza patologica da gioco d'azzardo"

Nel mese di aprile è stato approvato il progetto "The Smart Play - La mossa giusta" per la dismissione delle macchinette per il gioco lecito (awp e vlt) negli esercizi commerciali pubblici e privati e per la promozione di una cultura del gioco positiva nel territorio regionale.

Nell'ambito del progetto, si sta provvedendo alla fornitura dei kit di giochi da tavolo agli esercenti di locali pubblici e privati con sede nel Comune di Udine che non hanno installato macchinette per il gioco lecito e che si impegnano a non installarle in futuro per la durata di almeno 5 anni, agli istituti scolastici a fronte di un impegno specifico al contrasto del gioco d'azzardo e di un progetto di attivazione di una ludoteca scolastica, ad enti, associazioni, circoli non a scopo di lucro, che gestiscono luoghi, con sede nel Comune di Udine, destinati all'intrattenimento, all'aggregazione sociale e alla socializzazione, privi di macchinette per il gioco lecito e che si impegnano a non installarli in futuro.

Obiettivo operativo:

5.3.2: Revisione del modello di riferimento delle concessioni in gestione degli impianti sportivi e correlata procedura di verifica delle attività gestionali sin qui svolte.

Attività svolta nel 2018:

Sono state approvate le Linee Guida concernenti l'affidamento della concessione in gestione ed in uso dell'impianto sportivo Palazzetto dello Sport "M. Benedetti", sono state elaborate le linee guida che regoleranno i principali contenuti dei rapporti concessori riferiti al Palasport Carnera.

Per quanto riguarda le strutture la cui concessione è in scadenza, è in fase di ultimazione la revisione degli schemi di convenzione per poter dar seguito all'avvio delle procedure di affidamento in dicembre.

Per gli impianti calcistici circoscrizionali, sono in corso di elaborazione il programma della ricognizione dei criteri e delle modalità di conduzione sportiva e tecnico - gestionale degli impianti e le relative check-list.

Obiettivo operativo:

5.3.3: Carta Etica dello Sport

Attività svolta nel 2018:

Mediante l'erogazione di un contributo, è stata sostenuta la realizzazione del progetto denominato "Carta Etica dello Sport: dalla carta ai fatti!" per la promozione della conoscenza della Carta Etica dello Sport del Comune di Udine attraverso una serie coordinata di attività: la realizzazione e promozione di uno "SPOT" animato sui valori richiamati nella Carta Etica, da proiettare gratuitamente in varie occasioni possibili legate allo sport, la ristampa della Carta Etica per un'ulteriore distribuzione, stampa di manifesti da affissione da affiggere in città, stampa della prima parte di una pubblicazione che tratta della gestione della "salute emozionale" in ambito sportivo con lo sviluppo delle Life skills in relazione in particolare al rapporto adulto/bambino.

Obiettivo operativo:

5.3.5: Promozione di sani stili di vita tramite attività motorie rivolte ad ogni fascia di età

Attività svolta nel 2018:

Anche per il 2018/2019 sono stati proposti i corsi di attività motoria dolce e balli di gruppo suddivisi in due turni: autunnale e invernale/primaverile, presso alcune palestre comunali. I corsi di attività motoria dolce nella fase autunnale (settembre-gennaio) e invernale (febbraio-maggio) si articolano in 30 lezioni bisettimanali della durata di un'ora ciascuna. Il corso di balli di gruppo si articola in due turni: autunno (settembre-gennaio) e inverno (febbraio-maggio) di 15 lezioni settimanali di un'ora ciascuno.

Per i bambini e i ragazzi in età compresa fra i 5 e i 13 anni sono proposti corsi di nuoto nelle piscine comunali di via Pradamano e di via Ampezzo che si svolgono in autunno e in primavera. Sperimentalmente vengono attivati dei corsi per bambini dai 36 mesi ai 5 anni non ancora compiuti.

Il corso autunnale è iniziato a settembre e termina a gennaio 2019, si svolge presso la piscina Palamostre di via Ampezzo, consta di 15 lezioni monosettimanali tenute da istruttori iscritti alla Federazione Italiana Nuoto.

Si sta dando avvio ai gruppi di cammino comunali, programma di appuntamenti settimanali per camminare lungo percorsi urbani predefiniti, pensate per gli over 65 ma aperte a tutti.

Obiettivo strategico:

9.5 Potenziamento e riqualificazione impianti sportivi minori e scolastici

Obiettivo operativo:

9.5.1: Potenziamento e riqualificazione impianti sportivi minori e scolastici

Attività svolta nel 2018:

Nel mese di maggio è stato affidato l'incarico di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, misura, assistenza ai lavori, emissione certificato di regolare esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione per l'impianto sportivo di via Friuli (ASD Ancona).

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni e	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7261	000	SISTEMAZIONE AREA SPORTIVA VIA PRADAMANO (opera contabilizzata nella missione 1 programma 6)	previsionale	13-ott-16	25-lug-17	21-set-17	21-set-17	26-set-17	29-gen-18	23-apr-18	30-giu-18
			effettiva	13-ott-16	25-lug-17	21-set-17	21-set-17	26-set-17	29-gen-18*	23-apr-18*	
*Le date si riferiscono ai lavori di adeguamento strutture. Un secondo appalto relativo alla impermeabilizzazione e ai tinteggi è stato spostato a giugno 2019.											
7015	000	ADEGUAMENTO STATICO PER AGIBILITA' PISCINE	previsionale						30-lug-18	15-nov-18	31-mar-19
			effettiva		29-mar-18	29-mar-18	16-apr-18	06-giu-18	09-lug-18		
7703	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI CUSSIGNACCO E PEEP EST	previsionale	18-lug-17	10-ott-17	10-ott-17	05-dic-17	15-mar-18	12-apr-18	31-lug-18	30-ott-18
			effettiva	18-lug-17	10-ott-17	10-ott-17	05-dic-17	06-mar-18	30-mar-18	27-lug-18	
7756	000	ADEGUAMENTO IMPIANTI E IDONEITA' STATICA BOCCIODROMO CUSSIGNACCO	previsionale					28-feb-18	30-apr-18	31-dic-18	
			effettiva					22-feb-18	22-feb-18	26-giu-18	13-ago-18
7026	000	SALA POLIFUNZIONALE E SERVIZI - AGIBILITA' IMPIANTO SPORTIVO VIA DELLA ROGGIA	previsionale	2018	31-ott-18	31-gen-19	28-feb-19	30-apr-19	30-mag-19	31-dic-19	31-mar-20
			effettiva								
7251	000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	previsionale						30-giu-18	15-dic-18	
			effettiva					12-mar-18	12-mar-18		
7759	000	IMPIANTO SPORTIVO DI VIA FRIULI (ASD ANCONA)	previsionale	2018	31-ott-18	31-gen-19	28-feb-19	30-apr-19	30-mag-19	31-dic-19	31-mar-20
			effettiva								
7760	000	IMPIANTO SPORTIVO DI VIA PRADAMANO: SISTEMAZIONE	previsionale						31-ott-18	31-dic-18	31-gen-19

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
		RECINZIONE AREA CALCIO, AREA EX ANTENNA RAI, ACCESSI E PERCORSI VERSO PISCINA E CIRCOSCRIZIONE	effettiva								
7825	000	SALA POLIFUNZIONALE E SERVIZI - AGIBILITA' IMPIANTO SPORTIVO VIA BARCIS	previsionale	31-ott-18	31-gen-19	28-feb-19	30-apr-19	30-mag-19	31-dic-19	31-mar-20	31-mar-19
			effettiva								

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALLA MISSIONE E PROGRAMMA

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
5148	000	PALASPORT CARNERA: RISTRUTTURAZIONE E OTTENIMENTO CPI - INTEGRAZIONE	previsionale	24-ott-06	12-dic-08	16-nov-11	16-nov-11	11-set-12	25-ott-12	31-dic-18	31-dic-18
			effettiva								
7795	000	ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA AREA ESTERNA PALASPORT CARNERA	previsionale					08-nov-17	08-nov-17	31-dic-18	
			effettiva								
7247	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA PALAMOSTRE	previsionale					02-mag-17	02-mag-17	31-mag-18	31-ago-18
			effettiva					02-mag-17	02-mag-17	07-mar-18	
7248	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA PALAMOSTRE	previsionale						31-mag-18	30-ott-18	
			effettiva					03-mag-18	03-mag-18		
7016	000	PISCINA PALAMOSTRE MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO	previsionale			30-nov-17	18-dic-17	18-dic-17	18-dic-17	30-set-18	31-dic-18
			effettiva			30-nov-17	18-dic-17	18-dic-17	18-dic-17		

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7029	000	AGIBILITA' CPLPS DAL DAN	previsionale	01-dic-15	01-dic-15	12-ott-17	16-nov-17	16-gen-18	19-feb-18	30-set-18	31-mar-19
			effettiva	01-dic-15	01-dic-15	12-ott-17	16-nov-17	16-gen-18	19-feb-18	15-giu-18	
7702	000	CAMPO DI CALCIO CHIAVRIS: TRIBUNE	previsionale	27-apr-17	14-nov-17	27-feb-18	31-mag-18	30-giu-18	31-lug-18	31-dic-18	30-giu-19
			effettiva	27-apr-17	14-nov-17	28-feb-18	31-mag-18	08-ago-18	08-ago-18		
7704	000	MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI PALAZZETTO BENEDETTI	previsionale					16-ago-17	16-ago-17	2018	
			effettiva					16-ago-17	16-ago-17	22-gen-18	
7257	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIFACIMENTO PERCORSI PEDONALI CAMPETTO E MURO ALLENAMENTO IMPIANTO TENNIS PADERNO	previsionale						31-dic-18	30-set-19	31-dic-19
			effettiva								
7793	000	RIFACIMENTO COPERTURA CAMPI DA TENNIS DI VIA DEL MAGLIO	previsionale						31-lug-18	31-dic-18	
			effettiva					21-ago-18	21-ago-18		

Programma 02: Giovani

Obiettivo strategico:

6.3 I giovani e il divertimento sicuro

Obiettivo operativo:

6.3.1: Progetto “Overnight”

Attività svolta nel 2018:

Si sta gestendo un progetto di potenziamento delle *life skills* per gli alunni e le famiglie degli alunni appartenenti agli ordini di scuole nei confronti dei quali il Comune esercita le sue principali competenze istituzionali in ambito scolastico.

Obiettivo operativo:

6.3.2: Centri di aggregazione giovanile

Attività svolta nel 2018:

E' stato affidato l'incarico di gestione del servizio “S.C.I.A. GIOVANI” (Servizi, Centri, Iniziative per l'Aggregazione dei giovani) per un periodo di 36 mesi, dal 1^ agosto 2018 fino alla data del 31 luglio 2021. Il servizio consiste in un complesso di attività e di servizi di tipo educativo e ricreativo, volti all'aggregazione, alla partecipazione e all'inclusione di preadolescenti, adolescenti e giovani (10-21 anni), residenti in città e in particolare nel quartiere Aurora di Udine in cui è ubicato il Centro di Aggregazione Giovanile denominato PIG “Punto Incontro Giovani”, luogo in cui si svolgono la maggior parte delle azioni del servizio.

Obiettivo operativo:

6.3.3: Residenzialità degli studenti universitari

Attività svolta nel 2018:

Sono stati mantenuti i contatti con le associazioni presenti nel territorio ed operanti in favore degli studenti universitari.

Obiettivo operativo:

6.3.4: Informagiovani

Attività svolta nel 2018:

Nel mese di maggio è stata attivata un'attività a carattere sperimentale, aggiuntiva al servizio Informagiovani, avente ad oggetto il potenziamento e lo sviluppo degli strumenti per la ricerca attiva del lavoro, mediante acquisizione ed utilizzazione di una piattaforma integrata, on line e self service, finalizzata ad offrire all'utenza strumenti di ottimizzazione della ricerca di lavoro.

Obiettivo operativo:

6.3.5: Ridefinizione degli spazi delle Officine giovani

Attività svolta nel 2018:

In data 22 settembre 2018 il contratto di gestione delle Officine Giovani e relative proroghe si è chiuso e si è scelto di sospendere l'attività in attesa di una ridefinizione dei contenuti e delle modalità di erogazione del servizio.

Missione 07: TURISMO

Programma 01: Sviluppo e valorizzazione del turismo

Obiettivo strategico:

1.2 Rilancio del Centro Storico Cittadino

Obiettivo operativo:

1.2.1: Sviluppo del progetto PISUS “Il Centro Urbano Rinasce – U.D. – C Û R”

Attività svolta nel 2018:

In ambito museale sono state consegnate nel mese di settembre 2018 le audioguide in italiano, inglese e tedesco.

Sono in corso di ricognizione le ipotesi di sviluppo di progettualità conseguenti alle iniziative finanziate nel progetto PISUS, sempre in un’ottica di valorizzazione, sviluppo e animazione del centro storico cittadino, in ambito culturale, turistico e di socialità.

Il sito VISIT-UDINE.it verrà tradotto anche in lingua tedesca; nel contempo verrà monitorato l'accesso al sito stesso per capire quali sono le tematiche più attrattive.

La fidelity card, attivata per creare un circuito cittadino di attività commerciali con il supporto iniziale dell'Amministrazione, ha avuto un troppo scarso numero di adesioni e pertanto non si è ritenuto di prorogare il servizio.

Obiettivo operativo:

1.2.2: Valorizzazione di Piazza I Maggio

Attività svolta nel 2018:

E' stata realizzata la relazione di fattibilità per gli interventi di miglioramento degli impianti tecnologici ad assorbimento di energia elettrica che insistono nel sito di piazza primo maggio, funzionali alle varie manifestazioni temporanee ricorrenti.

Obiettivo operativo:

1.2.3: Riqualificazione di Via Mercatovecchio

Attività svolta nel 2018:

Al fine di valutare diverse soluzioni e addivenire ad un completo e definitivo progetto che tenga conto dell'intero sistema viario cittadino, sono state approvate, in via sperimentale la sospensione del regime di ZTL e l'istituzione del regime di sosta a pagamento in Via Mercatovecchio. La sperimentazione avrà durata fino alla definizione tecnica da parte degli uffici comunali della prescrizione fissata dal TAR del Friuli Venezia Giulia con sentenza n° 00183/2018 del 01/06/2018 e comunque non oltre il 31/01/2019.

Obiettivo operativo:

1.2.4: Agenda Urbana (POR_FESR 2014-2020)

Attività svolta nel 2018:

E' stata effettuata la gara di appalto per l'acquisto dei macchinari necessari alla digitalizzazione dei manoscritti della Biblioteca Joppi mentre è in corso l'iter per affidare la realizzazione del progetto Udimus (United Digital Museum); è stata svolta nel mese di settembre la gara d'appalto per l'individuazione della ditta affidataria dei lavori di ristrutturazione della Biblioteca Joppi.

E' in corso di svolgimento la procedura inerente la fornitura delle centraline wi - fi.

Obiettivo strategico:

1.3 Udine città turistica

Obiettivo operativo:

1.3.2: Promozione turistica della città

Attività svolta nel 2018:

Avviate le analisi sul ciclo turismo che verranno concluse entro il 31/12/18.

E' in fase di stesura un opuscolo che raccoglie le disponibilità del turismo congressuale in città comprendendo sedi comunali ed immobili di proprietà di altri soggetti. L'attività già avviata si dovrebbe concludere entro il 31/12/2018 ed è tuttavia condizionata dalla collaborazione dei soggetti terzi.

Obiettivo strategico:

1.4 Udine capitale dell'autenticità

Obiettivo operativo:

1.4.2: Rivisitazione Friuli Doc: in chiave culturale

Attività svolta nel 2018:

L'edizione 2018 di Friuli Doc ha puntato alla diffusione della cultura agro-alimentare locale e alla promozione delle attività artigianali e commerciali.

Nell'ottica della collaborazione e scambio tra nazioni confinanti l'Amministrazione ha invitato le istituzioni austriache a partecipare alla manifestazione, in particolare della Regione Stiria, riallacciando così vecchi rapporti di scambio con le nazioni confinanti.

Missione 08: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Programma 01: Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo strategico:

9.1 Gestione del nuovo PRGC

Obiettivo operativo:

9.1.1: Monitoraggio del nuovo PRGC

Attività svolta nel 2018:

E' proseguita l'attività di analisi delle osservazioni e richieste relative al PRGC pervenute internamente ed esternamente, in vista di un'eventuale rivisitazione da parte della nuova Amministrazione.

Obiettivo strategico:

9.2 Recupero funzionale aree

Obiettivo operativo:

9.2.3: Recupero Area ex-Macello

Attività svolta nel 2018:

Con decisione di Giunta del 17/09/2018 è stato disposto il prosieguo dell'iter di approvazione del progetto esecutivo del II° lotto funzionale, definendo al riguardo la soluzione da adottare per l'esecuzione di un intervento specifico.

Obiettivo operativo:

9.2.4: Riqualificazione urbana della periferia di Udine est "Experimental city"

Attività svolta nel 2018:

Con la Legge 21 settembre 2018, n. 108 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative" il progetto ha avuto un blocco conseguente alla "sospensione" dei finanziamenti assegnati; nel frattempo si era giunti all'approvazione dei progetti definitivi ed esecutivi ed è stato assicurato l'esame e la valutazione da

parte della Commissione edilizia comunale, allo scopo convocata in più sedute dedicate, sia dell'intervento complessivo che delle relative opere puntuali; le sedute dedicate si sono svolte congiuntamente alla Commissione locale del paesaggio.

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Entrata in esercizio
7840	1	Riuso e rifunionalizzazione edificio via Brigata Re a co-housing (opera contabilizzata nella missione 1 programma 5)	previsionale	08-giu-18	08-ago-18	01-nov-18	30-apr-19	30-lug-19	30-apr-21	31-lug-21	31-ago-21
			effettiva	27-apr-18	03-ago-18						
7840	2	Riuso e rifunionalizzazione edificio ex Cavallerizza a uso plurifunzionale (opera contabilizzata nella missione 1 programma 5)	previsionale	08-giu-18	08-ago-18	01-nov-18	30-apr-19	30-lug-19	30-apr-21	31-lug-21	31-ago-21
			effettiva	27-apr-18	03-ago-18						
7840	3	Riuso e rifunionalizzazione hangar Osoppo per attività sociali, sportive,culturali, didattiche (opera contabilizzata nella missione 1 programma 5)	previsionale	08-giu-18	08-ago-18	01-nov-18	30-apr-19	30-lug-19	30-apr-21	31-lug-21	31-ago-21
			effettiva	27-apr-18	03-ago-18						
7840	4	Realizzazione opere di urbaniz.ione area ex Caserma Osoppo	previsionale	08-giu-18	08-ago-18	01-nov-18	30-apr-19	30-lug-19	30-apr-21	31-lug-21	31-ago-21
			effettiva	27-apr-18	03-ago-18						
7840	5	Piazza ex Caserma Osoppo (opera contabilizzata nella missione 10 programma 5)	previsionale	08-giu-18	08-ago-18	01-nov-18	30-apr-19	30-lug-19	30-apr-21	31-lug-21	31-ago-21
			effettiva	27-apr-18	03-ago-18						
7840	6	Riuso e rifunionalizzazione aree scoperte ex Caserma Osoppo a impianti sportivi (opera contabilizzata nella missione 1 programma 5)	previsionale	08-giu-18	08-ago-18	01-nov-18	30-apr-19	30-lug-19	31-ago-20	30-nov-20	31-dic-20
			effettiva	27-apr-18	03-ago-18						
7840	7	Riuso e rifunionalizzazione ex palazzina comandante a Urban Center (opera contabilizzata nella missione 1 programma 5)	previsionale	08-giu-18	08-ago-18	01-nov-18	30-apr-19	30-lug-19	31-ago-20	30-nov-20	31-dic-20
			effettiva	27-apr-18	03-ago-18						

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Entrata in esercizio
7840	8	Riuso rifunionalizzazione ex palazzina ex prigionie (opera contabilizzata nella missione 1 programma 5)	previsionale	08-giu-18	08-ago-18	01-nov-18	30-apr-19	30-lug-19	31-ago-20	30-nov-20	31-dic-20
			effettiva	27-apr-18	03-ago-18						
7840	9	Orti urbani viale Dino Basaldella - quartiere Aurora (opera contabilizzata nella missione 9 programma 2)	previsionale	08-giu-18	08-ago-18	01-nov-18	30-apr-19	30-lug-19	31-ott-19	30-nov-19	31-dic-19
			effettiva	27-apr-18	03-ago-18						
7840	10	Demolizioni e bonifiche messa in sicurezza area ex Caserma Osoppo (opera contabilizzata nella missione 1 programma 5)	previsionale	08-giu-18	08-ago-18	01-nov-18	30-apr-19	30-lug-19	31-ago-20	30-nov-20	31-dic-20
			effettiva	27-apr-18	03-ago-18						
7840	11	Sistemazione piazzale Oberdan (opera contabilizzata nella missione 10 programma 5)	previsionale	08-giu-18	08-ago-18	01-nov-18	30-apr-19	30-lug-19	31-ago-20	30-nov-20	31-dic-20
			effettiva	27-apr-18	03-ago-18						
7840	12	Percorso ciclabile da piazzale Oberdan al Centro intermodale e collegamento telematico (opera contabilizzata nella missione 10 programma 5)	previsionale	08-giu-18	08-ago-18	01-nov-18	30-apr-19	30-lug-19	31-ago-20	30-nov-20	31-dic-20
			effettiva	27-apr-18	03-ago-18						
7840	13	Sistemazione intersezione via Cividale, via Bariglaria, via Tolmino e via San Gottardo (opera contabilizzata nella missione 10 programma 5)	previsionale	08-giu-18	08-ago-18	01-nov-18	30-apr-19	30-lug-19	31-ago-20	30-nov-20	31-dic-20
			effettiva	27-apr-18	03-ago-18						
7840	14	Centro intermodale (opera contabilizzata nella missione 10 programma 5)	previsionale	08-giu-18	08-ago-18	01-nov-18	30-apr-19	30-lug-19	31-ago-20	30-nov-20	31-dic-20
			effettiva	27-apr-18	03-ago-18						
7840	15	Postazione car-sharing (opera contabilizzata nella missione 10 programma 5)	previsionale	08-giu-18	08-ago-18	01-nov-18	30-apr-19	30-lug-19	30-nov-20	28-feb-21	31-mar-21
			effettiva	27-apr-18	03-ago-18						
7840	16	Estensione sistema bike sharing UdineBike (opera contabilizzata	previsionale	08-giu-18	08-ago-18	01-nov-18	30-apr-19	30-lug-19	30-nov-20	28-feb-21	31-mar-21

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Entrata in esercizio
		<i>nella missione 10 programma 5)</i>	effettiva	27-apr-18	03-ago-18						
7840	17	Sistemazione e decoro urbano - ammodernamento siti TPL <i>(opera contabilizzata nella missione 10 programma 5)</i>	previsionale	08-giu-18	08-ago-18	01-nov-18	30-apr-19	30-lug-19	31-ago-20	30-nov-20	31-dic-20
			effettiva	27-apr-18	03-ago-18						
7840	18	Percorso ciclabile v.le Forze Armate - via Salvo d'Acquisto <i>(opera contabilizzata nella missione 10 programma 5)</i>	previsionale	08-giu-18	08-ago-18	01-nov-18	30-apr-19	30-lug-19	31-ago-20	30-nov-20	31-dic-20
			effettiva	27-apr-18	03-ago-18						
7840	19	Realizzazione sistemi tecnologici smart city e integrazione a impianti pubblica illuminazione <i>(opera contabilizzata nella missione 10 programma 5)</i>	previsionale	08-giu-18	08-ago-18	01-nov-18	30-apr-19	30-lug-19	31-ago-20	30-nov-20	31-dic-20
			effettiva	27-apr-18	03-ago-18						

Missione 09: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Programma 02: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Obiettivo strategico:

3.1 Tutela dell'ambiente

Obiettivo operativo:

3.1.2: Tutela del paesaggio e del verde

Attività svolta nel 2018:

E' stata regolarmente garantita la gestione in appalto degli sfalci delle aree verdi provvedendo alla manutenzione straordinaria ove ritenuto necessario, soprattutto con particolare riguardo alla garanzia della sicurezza dei luoghi.

Nello specifico in giugno è stato aggiudicato l'appalto per l'affidamento del servizio di potatura ordinaria e straordinaria degli arbusti e siepi presso le aree verdi del Comune di Udine nel triennio 2018-2020.

In aprile invece è stato affidato il servizio di manutenzione, fornitura e posa delle fioriture nella aiuole e aree verdi cittadine del Comune di Udine nel triennio maggio 2018 – aprile 2021.

Sono stati inoltre necessari altri interventi a cui si è fatto fronte ricorrendo a ditte esterne, si ricordano per esempio il servizio di sfalcio, triturazione e pulizia presso le aree verdi incolte di via Gran Selva, via Martignacco, via dello Sport e via Cottonificio, il servizio di sfalcio, riduzione e selezione del sottobosco, pulizia e messa in sicurezza mediante potature e abbattimento di alberi morti e/o pericolanti sui due rilevati residuali della ex linea ferroviaria Udine – Majano tra viale Vat e via Tricesimo.

Tra gli investimenti sono iniziati i lavori realizzazione dell'area verde frazione Rizzi, comportante una spesa complessiva di € 180.000 e lavori di estensione dell'impianto di illuminazione pubblica al Parco Moretti dalla zona chiosco al parcheggio di via Podgora nonché diversi interventi di manutenzione straordinaria di importo non superiore ai 20.000 € ciascuno interessanti il Parco Moretti, il Parco "Ardito Desio", il Parco di via Piutti, il Parco "Ilaria Alpi", il Parco della Rimembranza, il Parco "Vittime delle Foibe", il Giardino Ricasoli, le aree verdi di via Crispi, di Cascina Mauroner, via Faidutti/via Pellis.

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7709		REALIZZAZIONE AREA VERDE FRAZIONE RIZZI	previsionale	03-ott-17	05-dic-17	05-dic-17	28-dic-17	01-mar-18	31-lug-18	31-mar-19	30-set-19
			effettiva	03-ott-17	05-dic-17	05-dic-17	28-dic-17	01-mar-18	31-lug-18		
A6923		ARREDI AREE VERDI (ACQUISTO GIOCHI E ATTREZZATURE)	previsionale					03-lug-17	2017	2018	2018
			effettiva					03-lug-17	2017	18-mag-18	28-mag-18
A6971		ATTREZZATURE AREE VERDI	previsionale						30-set-18	30-giu-19	30-set-19
			effettiva					14-ago-18	14-ago-18		
7769		PARCO ARDITO DESIO: AGIBILITA' TRIBUNE TEATRO ALL'APERTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARIA	previsionale						31-ott-18	31-mar-19	30-giu-19
			effettiva								
7066	000	PARCO AMBROSOLI: SISTEMAZIONE GENERALE	previsionale						31-ott-18	31-mar-19	30-giu-19
			effettiva								
7827		MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E AREE VERDI	previsionale						30-giu-18	31-dic-18	31-mar-19
			effettiva					22-feb-18	22-feb-18		
7845		PARCO MORETTI: COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE	previsionale						31-ago-18	2018	
			effettiva					16-apr-18	16-apr-18		
7755		MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINI STORICI (opera contabilizzata nella missione 5 programma 1)	previsionale						31-ott-18	31-mar-19	30-giu-19
			effettiva								

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7004		VIVAIO COMUNALE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA (opera contabilizzata nella missione 1 programma 6)	previsionale						30-set-18	31-dic-18	31-gen-19
			effettiva								

Obiettivo operativo:

3.1.4: Mantenimento certificazione EMAS

Attività svolta nel 2018:

Visita dell'organismo di certificazione per il mantenimento della certificazione ISO 14001 e mantenimento certificazione EMAS - verifica e aggiornamento dei documenti ambientali e del sistema di gestione ambientale (dichiarazione ambientale e documenti di sistema) Anno 2017 - controlli ispettivi interni per la verifica delle prescrizioni degli audit esterni.

Inoltre dal 2018 e fino al 2020 l'Amministrazione partecipa al progetto europeo "Compete4Secap" per la realizzazione delle attività di integrazione della certificazione ambientale ISO 14001 con lo standard ISO 50001 per la gestione delle prestazioni energetiche dell'Ente.

Obiettivo strategico:

9.4 Completamento zone verdi

Obiettivo operativo:

9.4.2: Orti Urbani

Attività svolta nel 2018:

E' stata predisposta una prima bozza del documento di fattibilità finalizzato ad individuare le Linee guida di processi di autocostruzione e gestione degli orti urbani; saranno rafforzati i concetti di "partecipazione", "autocostruzione", "valorizzazione dei valori identitari e delle tradizioni", nonché definite alcune ipotesi progettuali pilota anche sotto l'aspetto qualitativo della fruibilità degli orti mediante il superamento delle barriere architettoniche e la conseguente ricaduta positiva sulla intera collettività. I nuovi orti saranno in grado di generare potenziali di risparmio, sia in fase di impianto che di gestione.

Deve però essere approfondito ed elaborato un piano di lavoro finalizzato allo sviluppo delle sperimentazione, in particolare nel coinvolgimento dei vari potenziali utenti, e alla stesura definitiva di Linee Guida per la autocostruzione e la gestione di orti urbani, a cui seguirà la fase progettuale e realizzativi dei nuovi orti udinesi.

Programma 03: Rifiuti

Obiettivo strategico:

3.2 Migliorare la gestione dei rifiuti

Obiettivo operativo:

3.2.1: Potenziamento della raccolta differenziata

Attività svolta nel 2018:

Sono in corso di valutazione ipotesi finalizzate all'introduzione della raccolta spinta porta a porta in tutto il territorio comunale.

Obiettivo operativo:

3.2.2: Gestore unico pubblico dei rifiuti

Attività svolta nel 2018:

Con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 12 marzo 2018 è stato fornito alla Net Spa l'indirizzo strategico volto a promuovere un percorso condiviso di aggregazione con altri soggetti locali operanti nel settore della gestione dei rifiuti, in accordo con l'AUSIR, ai fini della costituzione di un soggetto in house unico gestore d'ambito o subambito.

Successivamente saranno definiti ulteriori specifici atti ed indirizzi necessari a consentire la realizzazione delle operazioni di aggregazione tra gestori innanzi individuate.

Obiettivo operativo:

3.2.3: Favorire il regolare conferimento dei rifiuti urbani

Attività svolta nel 2018:

E' stata effettuata una campagna di sensibilizzazione verso il conferimento dei rifiuti urbani.

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALLA MISSIONE E PROGRAMMA

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni e	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7271	000	REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI CAPTAZIONE SMALTIMENTO E	previsionale	22-nov-17	22-nov-17	18-dic-17	31-mag-18	30-giu-18	31-dic-18	31-mar-19	22-nov-17
		DEPURAZIONE DELLE ACQUE DEL CENTRO RACCOLTA DI VIA RIZZOLO IN UDINE	effettiva		22-nov-17	22-nov-17	18-dic-17	29-mag-18			

Programma 04: Servizio idrico integrato

Obiettivo strategico:

3.4 Tutela dei beni comuni

Obiettivo operativo:

3.4.1: Tutela dei beni comuni

Attività svolta nel 2018:

Nel corso del 2018 è stata finanziata la proposta progettuale “Adswim - per il miglioramento della qualità delle acque superficiali e costiere dell’area dell’Alto Adriatico”, nell’ambito del Programma Interreg Italia – Croazia 2014-20. Le attività inizieranno a partire dal 2019 per la durata di 2 anni.

Programma 05: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Obiettivo strategico:

9.4 Completamento zone verdi

Obiettivo operativo:

9.4.1: Parchi del Cormor e del Torre

Attività svolta nel 2018:

In febbraio è stato affidato il servizio di manutenzione delle aree verdi nel Parco del Torre, Zona Nord per l'anno 2018 ed il servizio di manutenzione dell'area denominata "Parco del Cormor 2" per il periodo marzo- dicembre 2018.

In maggio è stato approvato l'affidamento del servizio di manutenzione del verde nel Parco del Cormor Nord a Udine per il triennio 2018-2020, verso un importo di € 75.832,43 oltre IVA di Legge.

E' stato inoltre affidato esternamente un insieme di interventi definiti di sfalcio e pulizia delle aree verdi e della viabilità all'interno del Parco del Torre zona sud.

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
6038		PARCHI DEL CORMOR: ACQUISIZIONE AREE, LAVORI DI BONIFICA, VIABILITA', OPERE A VERDE (2° LOTTO)	previsionale		30-set-11	21-ago-17	21-ago-17	20-nov-17	05-feb-18	31-ott-18	30-apr-19
	effettiva			30-set-11	21-ago-17	21-ago-17	20-nov-17	05-feb-18			

Missione 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

Programma 01: Trasporto ferroviario

Obiettivo strategico:

9.6 Riqualificazione infrastrutture ferroviarie

Obiettivo operativo:

9.6.1 Riqualificazione infrastrutture ferroviarie

Attività svolta nel 2018:

Nel 2018 presso la sede di Mestre della Rete ferroviaria italiana (RFI) si è svolto l'incontro del tavolo tecnico relativo al protocollo d'intesa tra la Rete Italiana Ferrovie, il Comune di Udine e la Regione per esaminare la situazione della rete ferroviaria udinese e le relative problematiche ed esiti dei monitoraggi in corso.

Il quadro presentato continua ad essere molto positivo considerando che dopo la firma del protocollo di intesa del 13 dicembre 2016 dal monitoraggio emerge che sono veramente poche unità di traffico merci della linea Venezia/Udine-Tarvisio che ancora transitano nella tratta cittadina mentre gli altri treni merci risultano tutti deviati nella infrastruttura interrata .

Per quanto riguarda la realizzazione di una serie di opere di mitigazione acustica, le barriere fonoassorbenti, è in fase di redazione ed aggiornamento un nuovo studio acustico. Per ora non sono previsti interventi in corrispondenza di via Pradamano e le ulteriori valutazioni potranno essere fatte solo a conclusione dello studio acustico nel rispetto dell'equilibrio economico.

Programma 05: Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo strategico:

8.1 Zona pedonale centro storico

Obiettivo operativo:

8.1.1: Ampliamento zona pedonale centro storico e revisione della tariffa della sosta

Attività svolta nel 2018:

E' stato sospeso, in via sperimentale, il regime di ZTL nelle vie Manin, Vittorio Veneto, Mercatovecchio, Bartolini, vicolo Sillio, via Caiselli e nelle piazze Marconi, della Libertà (ad eccezione della parte adibita ad area pedonale) e San Cristoforo dal 1° agosto 2018 al 31 gennaio 2019; conseguentemente sono state disattivate le telecamere poste ai varchi d'ingresso siti in piazza San Cristoforo, vicolo Sillio e via Manin per l'emissione automatica delle contravvenzioni.

E' in corso di monitoraggio l'impatto sulla sosta e viabilità del centro storico a seguito della sperimentazione succitata.

Nel contempo è stato istituito, sempre in via sperimentale, per un periodo di sei mesi dal 1° agosto 2018 al 31 gennaio 2019, il regime di sosta a pagamento in via Manin, via Mercatovecchio e piazzetta Marconi.

E' stata comunque disposta l'installazione di ulteriori 3 varchi elettronici di controllo degli accessi alla Zona a Traffico Limitato e all'area pedonale in via Cavour - angolo via Poscolle, via Canciani - angolo via Poscolle e via Viola.

Sono state richieste le autorizzazioni al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'installazione degli ulteriori 3 varchi con due note inviate in data 11.04.2018 e in data 18.07.2018; il riscontro dal Ministero è arrivato soltanto in data 01.10.2018 con una richiesta di integrazione della documentazione presentata.

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
A6270	000	MACCHINARI: POTENZIAMENTO E INTEGRAZIONE SISTEMA CONTROLLO ACCESSO ALLA ZTL	previsionale						30-set-18	31-dic-18	31-mar-19
			effettiva								
6991	000	IMPLEMENTAZIONE PIANO CENTRO	previsionale	04-dic-12	04-dic-12	19-apr-13	07-lug-16	11-apr-17	26-set-17	01-dic-17	22-feb-18
			effettiva	04-dic-12	04-dic-12	19-apr-13	07-lug-16	11-apr-17	26-set-17	01-dic-17	22-feb-18

Obiettivo strategico:
8.2 Piano urbano della mobilità

Obiettivo operativo:

8.2.1: Politiche a supporto dell'utilizzo dei mezzi pubblici, della bicicletta e dei mezzi condivisi

Attività svolta nel 2018:

Il contratto per la realizzazione del nuovo tratto di pista ciclabile di viale Palmanova tra via Cernaia e via Melegnano è ancora in fase di preparazione.

Per l'intervento riguardante la pista ciclabile di via Laipacco sono in corso delle valutazioni in quanto è emersa la necessità di procedere con ulteriori espropri.

Per quanto concerne infine la riqualificazione del piazzale davanti alla Stazione ferroviaria sono sorti dei problemi in fase di stesura del progetto preliminare di concordamento con gli stakeholders coinvolti ed in particolare con Rete Ferroviaria Italiana SpA. (RFI) al fine di prevedere un intervento congiunto di abbattimento delle barriere architettoniche sia esternamente, a carico del Amministrazione, ma anche internamente all'edificio della Stazione ferroviaria a carico di Rete Ferroviaria Italiana SpA.

Relativamente all'opera 7778 "Pista ciclabile viale Palmanova – tratto via Cernaia via Melegnano", la consegna dei lavori verrà effettuata entro il mese di ottobre.

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7293	000	CICLOVIA FVG 4 UDINE - PONTE DI SALT	previsionale		06-dic-16	29-dic-16	29-dic-16	20-mar-17	12-giu-17	03-gen-18	29-mar-18
			effettiva		06-dic-16	29-dic-16	29-dic-16	20-mar-17	12-giu-17	03-gen-18	29-mar-18
7778	000	PISTA CICLABILE VIALE PALMANOVA - TRATTO VIA CERNAIA E VIA MELEGNANO	previsionale			21-nov-17	21-dic-17	30-giu-18	31-ago-18	30-nov-18	28-feb-19
			effettiva			21-nov-17	21-dic-17	31-mag-18			
7784	000	PISTA CICLABILE DI VIA LAIPACCO	previsionale	31-lug-18	30-set-18	30-nov-18	31-gen-19	30-apr-19	30-giu-19	30-ott-19	31-gen-20
			effettiva								

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7711	000	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE STAZIONE	previsionale	31-ago-18	30-ott-18	31-dic-18	31-gen-19	30-apr-19	30-giu-19	30-ott-19	31-gen-20
			effettiva								

Obiettivo operativo:

8.2.5: Car sharing

Attività svolta nel 2018:

E' in corso di valutazione l'estensione del servizio di car sharing dei veicoli elettrici ai cittadini.

Nel frattempo il servizio è ancora in uso da parte del personale comunale.

Con riferimento all'implementazione di punti di ricarica per i veicoli elettrici in generale, in aprile è stato approvato il testo della Convenzione condiviso con il Servizio Energia della Regione FVG, relativo alla definizione dei compiti che ciascuna delle parti dovrà svolgere nell'ambito del progetto "Realizzazione di una rete di ricarica per veicoli elettrici" cofinanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed è stato approvato il documento denominato "La mobilità elettrica nel territorio del Comune di Udine" - aggiornamento Aprile 2018 -.

La Regione FVG in data 11.07.2018 ha presentato richiesta al Ministero MIT di proroga dei tempi per la conclusione del progetto. La comunicazione ufficiale dell'avvenuta concessione della proroga è arrivata in data 19.10.2018. Il Ministero MIT impone come nuova scadenza per l'aggiudicazione della gara per l'acquisto delle infrastrutture di ricarica il 30.01.2019, consegna dei lavori entro il 01.04.2019, conclusione dei lavori e collaudo entro il 30.09.2019.

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7061	000	REALIZZAZIONE RETI DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI	previsionale	30-mar-16	21-dic-17	31-mag-18	31-lug-18	30-ott-18	31-dic-18	30-apr-19	31-dic-19
			effettiva	30-mar-16	21-dic-17	31-mag-18					

Obiettivo strategico:
8.3 Prevenzione incidenti

Obiettivo operativo:
8.3.1: Promozione “zone trenta”

Attività svolta nel 2018:

Conclusi e collaudati i lavori interessanti la realizzazione della “zona 30” nel quartiere dei Rizzi, per quanto riguarda altri interventi analoghi, di cui all’opera n. 7060, si è in attesa dell’emissione del CRE da parte del Direttore dei Lavori.

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL’OBIETTIVO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni e	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7060	000	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE ZONE 30	previsionale		25-nov-16	15-mag-17	15-mag-17	21-lug-17	26-set-17	30-giu-18	30-set-18
			effettiva		25-nov-16	15-mag-17	15-mag-17	21-lug-17	26-set-17	11-giu-18	
7803	000	INTERVENTI STRADALI DI MEDIA ENTITA' - REALIZZAZIONE INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE NELLA ZONA DEL QUARTIERE DEI RIZZI	previsionale						05-mar-18	30-apr-18	31-lug-18
			effettiva	21-dic-17	21-dic-17	21-dic-17	28-dic-17	28-dic-17	05-mar-18	09-apr-18	15-giu-18

Obiettivo operativo:
8.3.2: Interventi infrastrutturali migliorativi

Attività svolta nel 2018:

Sono state avviate diverse opere di adeguamento e miglioramento delle infrastrutture viarie.

Alcune criticità hanno riguardato l’opera 7045 Interventi di media entità – Piano Dossi, per la quale si è reso necessario disporre la revoca dell’aggiudicazione effettuata alla prima impresa classificata e provvedere alla successiva aggiudicazione alla seconda classificata; l’appalto risulta in fase di minima revisione in base alle indicazioni della nuova Amministrazione in ordine alla realizzazione di dossi rallentatori.

L'opera 7779 "Opere stradali via Marzuttini - vie Cormor Alto e Basso e controviale Venezia" risulta in fase di sospensione dei lavori per permettere la redazione di una perizia di variante al fine di utilizzare parte dell'importo residuo per eseguire degli interventi aggiuntivi e migliorativi.

L'opera 7776 "Riatto asfalti" risulta in fase di sospensione dei lavori per permettere la redazione di una perizia di variante al fine di utilizzare parte dell'importo residuo per eseguire degli interventi aggiuntivi e migliorativi.

Relativamente all'opera 0119 "Sistemazione dell'incrocio San Rocco Gabelli" è stata effettuata la consegna dei lavori in data 09.10.2018.

Nell'opera 7294 sono stati finanziati una serie di interventi di media entità stradale; l'ultimo di questi si è concluso in data 15.02.2018 con la consegna dell'ultimo lotto del materiale oggetto dell'intervento denominato "lavori di rigenerazione superficiale di lastre in pietra piacentina recuperate".

E' in corso di valutazione la cancellazione dell'opera 7780 "Regimazione idraulica di via Martignacco" in quanto non più realizzabile e necessaria.

Gli interventi facenti parte dell'opera 7762 sono tutti interventi puntuali di media entità stradale che per loro stessa natura non necessitano di un CRE da produrre.

L'opera 7712 è stata eliminata e al suo posto è stata finanziata l'opera 7846 "Riatto e manutenzione straordinaria di marciapiedi e piste ciclabili" con Variazione di Bilancio di data 26.02.2018.

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni e	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7054	000	RIATTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE E INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE E DOSSI - CICLABILE DA FELETTO	previsionale	28-lug-15	10-nov-15	15-set-17	15-set-17	13-feb-18	10-apr-18	30-ott-18	31-gen-19
			effettiva	28-lug-15	10-nov-15	15-set-17	06-nov-17	13-feb-18	10-apr-18	27-ago-18	
7045	000	INTERVENTI DI MEDIA ENTITA' STRADALE - PIANO DOSSI	previsionale			26-set-17	28-nov-17	04-apr-18	31-lug-18	30-nov-18	28-feb-19
			effettiva			26-set-17	28-nov-17	20-ago-18			
7779	000	OPERE STRADALI VIA MARZUTTINI - VIE CORMOR ALTO E BASSO E CONTROVIALE VENEZIA	previsionale	26-set-17	22-nov-17	22-nov-17	18-dic-17	30-mag-18	31-lug-18	30-ott-18	31-gen-19
			effettiva	26-set-17	22-nov-17	22-nov-17	18-dic-17	16-mag-18	02-lug-18		
5080	C	COLLEGAMENTO VIARIO TRA VIALE TRICESIMO E IL	previsionale	26-mar-12	26-giu-12	08-lug-15	08-lug-15	06-ott-15	16-nov-15	31-dic-16	31-ago-18

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
		CAVALCAFERROVIA DI VIA CIVIDINA-2^ FASE stralcio A) TRATTO COMPRESO TRA VIA MOLIN NUOVO E VIA BIELLA	effettiva	26-mar-12	26-giu-12	08-lug-15	08-lug-15	06-ott-15	16-nov-15	31-dic-16	16-lug-18
5080	C1	COLLEGAMENTO VIARIO TRA VIALE TRICESIMO E IL CAVALCAFERROVIA DI VIA CIVIDINA-2^ FASE - STRALCIO B) - DALLA ROTATORIA DI VIA BIELLA FINO A VIA CIVIDINA	previsionale	26-mar-12	25-nov-16	31-lug-18	30-set-18	31-dic-18	28-feb-19	31-ago-19	30-nov-19
			effettiva	26-mar-12	25-nov-16						
7037	000	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI VIA MADONNETTA E VIE LIMITROFE (EX OPERA 6975)	previsionale	11-set-12	21-nov-12	08-set-17	06-dic-17	08-mar-18	26-mar-18	30-giu-18	30-set-18
			effettiva	11-set-12	21-nov-12	08-set-17	10-nov-17	12-mar-18	26-mar-18	26-giu-18	24-set-18
7099	000	AMMODERNAMENTO SITI FERMATA TPL	previsionale	28-lug-15	28-lug-15	28-ott-15	28-ott-15	15-feb-16	12-dic-17	15-mar-18	30-giu-18
			effettiva	28-lug-15	28-lug-15	28-ott-15	28-ott-15	15-feb-16	12-dic-17	16-mar-18	03-mag-18
7049	000	RIQUALIFICAZIONE DI VIA TOMADINI	previsionale	14-lug-16	20-dic-16	29-set-17	29-set-17	02-nov-17	28-dic-17	31-lug-18	30-ott-18
			effettiva	14-lug-16	20-dic-16	29-set-17	29-set-17	02-nov-17	29-mar-18	28-mag-18	02-lug-18
7052	000	COSTRUZIONE E/O RIATTO, MANUTENZIONE MARCIAPIEDI, PISTE CICLABILI ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	previsionale	03-dic-13	07-lug-16	21-dic-16	21-dic-16	20-mar-17	08-mag-17	01-dic-17	03-apr-18
			effettiva	03-dic-13	07-lug-16	21-dic-16	21-dic-16	20-mar-17	08-mag-17	01-dic-17	05-giu-18
119	000	INCROCIO TRA VIA GABELLI E VIA SAN ROCCO: SISTEMAZIONE	previsionale			03-nov-17	29-nov-17	10-apr-18	31-ago-18	28-feb-19	31-mag-19
			effettiva			06-nov-17	06-nov-17	06-mar-18			
5420	000	OPERE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA	previsionale	21-feb-13	03-nov-16	22-dic-17	18-apr-18	31-ago-18	31-ott-18	31-ago-19	30-nov-19

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
		SEDE REGIONALE IN VIA VOLTURNO - REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO VIA POPONE - VIA DELLA VALLE E REALIZZAZIONE NUOVA ROTONDA VIA POZZUOLO	effettiva	21-feb-13	03-nov-16	22-dic-17	18-apr-18	11-set-18			
7040	000	MANUTENZIONE PONTICELLO PEDONALE VIALE LEDRA - CASTELLANA	previsionale	20-dic-16	31-mag-17	24-lug-17	31-lug-17	07-set-17	02-nov-17	21-dic-17	28-feb-18
			effettiva	20-dic-16	31-mag-17	24-lug-17	31-lug-17	07-set-17	02-nov-17	21-dic-17	23-apr-18
7715	000	RIATTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE (ASFALTI RING)	previsionale	03-mag-17	08-ago-17	08-ago-17	06-nov-17	13-mar-18	18-apr-18	30-set-18	31-dic-18
			effettiva	03-mag-17	08-ago-17	08-ago-17	06-nov-17	26-feb-18	18-apr-18	27-ago-18	
7718	000	COSTRUZIONE E/O RIATTO, MANUTENZIONE MARCIAPIEDI, PISTE CICLABILI ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	previsionale			30-nov-17	01-dic-17	27-mar-18	10-mag-18	31-gen-19	30-apr-19
			effettiva			30-nov-17	22-dic-17	27-mar-18	10-mag-18		
7294	000	INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE	previsionale							15-feb-18	
			effettiva							15-feb-18	
7775	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE IN PORFIDO	previsionale	26-set-17	22-nov-17	22-nov-17	27-dic-17	06-mar-18	30-mag-18	30-nov-18	28-feb-19
			effettiva	26-set-17	22-nov-17	22-nov-17	27-dic-17	06-mar-18	21-mag-18		
7776	000	RIATTO ASFALTI	previsionale	19-set-17	22-nov-17	22-nov-17	27-dic-17	26-mar-18	30-mag-18	30-nov-18	28-feb-19
			effettiva	19-set-17	22-nov-17	22-nov-17	27-dic-17	26-mar-18	17-mag-18		
7780	000	REGIMAZIONE IDRAULICA VIA MARTIGNACCO	previsionale	30-lug-18	31-ott-18	31-dic-18	28-feb-19	31-mag-19	31-lug-19	31-ott-19	31-gen-20
			effettiva								
7762	000	INTERVENTI DI MEDIA ENTITA' STRADALE	previsionale					23-mag-17	23-mag-17	30-mag-18	31-dic-18

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
			effettiva					23-mag-17	23-mag-17	14-mag-18	
7059	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA RIVIGNANO	previsionale	31-dic-18	31-mar-19	31-mag-19	31-lug-19	30-ott-19	31-dic-19	31-mar-20	30-giu-20
			effettiva								
7712	000	INTERVENTI DI MEDIA ENTITA' STRADALE PIANO DOSSI	previsionale					12-apr-18	02-mag-18	30-set-18	31-dic-18
			effettiva					12-apr-18	02-mag-18		
7713	000	SISTEMAZIONE STRADE IN PORFIDO DEL CENTRO CITTA' - VIA AQUILEIA	previsionale	30-set-18	30-nov-18	31-gen-19	31-mar-19	30-giu-19	31-ago-19	31-dic-19	31-mar-20
			effettiva	01-ott-18							
7714	000	RIATTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE	previsionale	30-set-18	30-nov-18	31-gen-19	31-mar-19	30-giu-19	31-ago-19	31-dic-19	31-mar-20
			effettiva	01-ott-18							
7717	000	ALLARGAMENTO VIA ESTE	previsionale	31-dic-18	31-mar-19	31-mag-19	31-lug-19	30-ott-19	31-dic-19	31-mar-20	30-giu-20
			effettiva								
7846	000	RIATTO E MANUTENZIONESTRAORDINARIA DIMARCIAPIEDI E PISTE CICLABILI	previsionale	17-apr-18	17-apr-18	31-ago-18	31-ott-18	31-gen-19	31-mar-19	31-lug-19	30-ott-19
			effettiva	17-apr-18	17-apr-18	16-ago-18	25-set-18				

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALLA MISSIONE E PROGRAMMA

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7249	000	VARI INTERVENTI DI ILLUMINAZIONE*	previsionale		06-dic-16	06-dic-16	15-dic-16	15-dic-16	15-dic-16	30-giu-18	30-lug-18

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
			effettiva		06-dic-16	06-dic-16	15-dic-16	15-dic-16	15-dic-16		
7250	000	VARI INTERVENTI DI ILLUMINAZIONE*	previsionale		05-dic-17	05-dic-17	27-dic-17	30-giu-18	30-lug-18	31-dic-18	31-mar-19
			effettiva		05-dic-17	05-dic-17	27-dic-17	07-mar-18			
7839	000	POTENZIAMENTO RETI E IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ZONE A RISCHIO SICUREZZA (PROGETTO SICUREZZA 2016)*	previsionale			30-ago-18	30-set-18	31-ott-18	30-nov-18	31-mar-18	30-apr-18
			effettiva								
7802	000	ILLUMINAZIONE DEL GIARDINO LORIS FORTUNA*	previsionale					28-dic-17	mag-18	15-lug-18	
			effettiva			27-giu-18 (parte di opera che prevede esecutivo)	27-giu-18 (parte di opera che prevede esecutivo)	27-giu-18 (parte di opera che prevede esecutivo)	28-dic-17 (parte di opera che <u>non</u> prevede esecutivo)	mag-18 (parte di opera che <u>non</u> prevede esecutivo)	giu-18 (parte di opera che <u>non</u> prevede esecutivo)

*Opera collegata all'obiettivo strategico 8.3

Missione 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma 01: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Obiettivo strategico:

6.1 Potenziamento dell'offerta di asili nido

Obiettivo operativo:

6.1.1: Potenziamento servizi per la prima infanzia

Attività svolta nel 2018:

Gli uffici competenti hanno provveduto alla stesura di una prima bozza di revisione del sistema di rapporti con i nidi privati accreditati.

Si è provveduto alla formulazione dei progetti educativi dei nidi d'infanzia "Fantasia dei Bimbi" e "Sacheburache" - la conclusione della fase di supervisione da parte del servizio di Coordinamento pedagogico è prevista per fine ottobre.

In data 18/09/2018 si è provveduto a presentare alla Commissione Nidi le modifiche al Regolamento dei servizi educativi per la prima infanzia che ha già ottenuto un parere di massima favorevole.

Si sono tenute delle riunioni, con i 4 coordinatori dei nidi d'infanzia comunali e gli uffici competenti, per verificare con l'ausilio di una checklist la sussistenza di tutti i requisiti necessari per presentare la domanda di accreditamento ex art. 20 L.R. 20/2005 per i 4 nidi d'infanzia comunali.

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALLA MISSIONE E PROGRAMMA

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni e	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7226	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO*	previsionale						01-mag-18	31-dic-18	
			effettiva				06-giu-18	06-giu-18			

*Opera collegata all'obiettivo strategico 6.1

Programma 02: Interventi per la disabilità

Obiettivo strategico:

12.3 I diritti dei cittadini con disabilità

Obiettivo operativo:

12.3.1: Fruibilità dei luoghi pubblici

Attività svolta nel 2018:

In luglio è stato portato a termine l'intervento per l'installazione di una rampa di accesso al plateatico di piazza Matteotti.

Si è provveduto ad ampliare il numero delle fermate degli autobus urbani attrezzate per i disabili ed in data 04.10.2018 la Regione FVG ha comunicato, a seguito di sopralluoghi effettuati congiuntamente al Comune di Udine, che risultano convalidabili all'utilizzo da parte dei disabili un numero di 18 fermate del trasporto pubblico locale.

Il 23 febbraio è stata confermata l'estensione del servizio di Trasporto Pubblico Locale aggiuntivo della navetta p.zza della Libertà - p.le del Castello sino al 31/12/2018, giusta deliberazione giunta n. 38 d'ord. del 06/02/2018, nelle more della stipula del nuovo contratto di servizio con la società gestrice del TPL "SAF Autoservizi FVG SpA".

TEMPISTICA OPERA PUBBLICA COLLEGATA ALL'OBIETTIVO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7719	000	INTERVENTI DI SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN PIAZZA SAN GIACOMO (opera contabilizzata nella missione 10 programma 5)	previsionale	04-dic-12	19-set-17	01-dic-17	28-dic-17	19-feb-18	06-apr-18	30-giu-18	30-set-18
			effettiva	04-dic-12	19-set-17	01-dic-17	28-dic-17	19-feb-18	06-apr-18	05-lug-18	20-set-18

Obiettivo operativo:

12.3.3: Tutela delle persone diversamente abili

Attività svolta nel 2018:

Con riferimento all'utilizzo dei contributi per l'acquisto dei Buoni Taxi è stata effettuata la verifica con gli utenti riguardo alle problematiche più frequenti che si presentano.

E' stata elaborata una proposta di revisione del Regolamento per l'erogazione delle prestazioni agevolate in ambito residenziale a ciclo continuativo.

Programma 03: Interventi per gli anziani

Obiettivo strategico:

5.1 Prevenzione e promozione della salute

Obiettivo operativo:

5.1.1: Promozione di azioni per gruppi di popolazione svantaggiati.

Attività svolta nel 2018:

Elaborato un programma di iniziative di volontariato d'intesa con le Associazioni aderenti al progetto No alla Solit'Udine; al riguardo è stato coinvolto anche il Centro Servizi Volontariato che collaborerà alla realizzazione del programma.

Per quanto riguarda gli sportelli di prossimità è stato elaborato il questionario di Soddisfazione; sono state coinvolte le associazioni di volontariato e sono stati contattati i volontari per accertare la loro disponibilità ad effettuare le operazioni di consegna, assistenza alla compilazione e raccolta.

E' in corso di elaborazione il regolamento per la concessione del contributo sulle rette di accoglienza in strutture residenziali a ciclo continuo per gli anziani non autosufficienti.

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALLA MISSIONE E PROGRAMMA

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni e	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7723	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO DIURNO ANZIANI*	previsionale						01-mag-18	31-dic-18	
			effettiva								

*Opera collegata all'obiettivo strategico 9.3

Programma 04: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Obiettivo strategico:

12.1 Contrasto alla povertà e all'esclusione sociale

Obiettivo operativo:

12.1.1: Contributi economici erogati per bisogni essenziali

Attività svolta nel 2018:

E' stato predisposto un prospetto riepilogativo (situazione fino al 30/09/2018) di analisi delle istanze pervenute ed è stata quantificata la spesa per singola tipologia di contributi per l'area anziani, l'area adulti e l'area famiglie con minori; entro l'anno si provvederà ad elaborare una proposta di revisione della disciplina dei procedimenti di erogazione dei contributi di assistenza economica.

E' stato avviato uno studio di fattibilità in ordine all'eventuale internalizzazione della raccolta delle domande dei benefici SGATE (Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche) ANCI e verificata l'utilizzabilità del programma informatico.

A marzo scorso la Regione FVG ha attivato l'incentivo regionale alla natalità e al lavoro femminile (L.R. 14/2018, art. 8 commi da 14 a 21). Trattandosi di un beneficio completamente nuovo, correlato alla titolarità di Carta Famiglia e spettante agli aventi diritto per tre anni consecutivi (tra l'altro senza necessità di ripresentare la domanda ogni anno), gli uffici competenti del Servizio Sociale hanno organizzato le procedure per la gestione delle istanze e dei relativi procedimenti amministrativi, compresi quelli di rilascio o rinnovo delle carte famiglie correlate; si sta procedendo all'elaborazione della proposta/relazione sull'attuazione del beneficio (tenendo conto di quanto sperimentato finora).

Obiettivo strategico:

12.6 Integrazione cittadini di altri paesi

Obiettivo operativo:

12.6.1: Misure di accoglienza e di emergenza sul territorio

Attività svolta nel 2018:

Per quanto riguarda il sistema di accoglienza dei richiedenti asilo denominato A.U.R.A. con delibera di Giunta Comunale n. 212 del 9 luglio 2018 si è deciso di non procedere ad ulteriori rinnovi della convenzione con la Prefettura – UTG di Udine in scadenza al 31 dicembre 2018. Conseguentemente si è provveduto all'ammissione di operatori economici alla procedura per la conclusione e la sottoscrizione di un Accordo

Quadro tra Comune di Udine e tali operatori economici per la gestione del servizio succitato solo fino alla scadenza della Convenzione con la Prefettura.

Con riferimento al servizio di accoglienza ed assistenza rivolto a minori stranieri non accompagnati si è provveduto all'aggiudicazione ed alla conseguente ammissione dei soggetti alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro finalizzato a disciplinare il servizio secondo le modalità e le condizioni meglio specificate nel Capitolato Speciale d'Appalto (periodo 01 ottobre 2018 - 30 settembre 2021).

Obiettivo strategico:

14.1 Contrasto al maltrattamento ed alla violenza sulle donne

Obiettivo operativo:

14.1.1: Sostenere la legge contro il femminicidio attraverso servizio Zero Tolerance e iniziative di prevenzione/formazione alle donne

Attività svolta nel 2018:

Ad inizio agosto è stata indetta procedura aperta per l'affidamento della gestione del servizio "Zero Tolerance – contro la violenza sulle donne" per il periodo compreso tra il mese di settembre 2018 ed il mese di luglio 2020; con il medesimo atto di indizione sono stati approvati lo schema di Bando di gara, il Capitolato Speciale d'Appalto e i relativi allegati. E' stata poi nominata la Commissione di Gara la quale ha iniziato i lavori di sua competenza.

L'aggiudicazione è prevista per il mese di novembre.

Programma 05: Interventi per le famiglie

Obiettivo strategico:

5.1 Prevenzione e promozione della salute

Obiettivo operativo:

5.1.4: Potenziamento SISSU

Attività svolta nel 2018:

Il questionario per verificare il gradimento del servizio reso ai cittadini presso gli sportelli del SISSU è già stato predisposto ed è già in uso. La raccolta è iniziata il 10 settembre e si concluderà il 12 novembre 2018. Le risposte degli utenti saranno elaborate nelle settimane successive e i risultati pubblicati sul sito istituzionale del Comune nel mese di dicembre 2018.

Sta proseguendo l'attività del servizio informativo in favore delle famiglie.

E' continuata la presentazione delle domande di assegno per il nucleo con almeno tre figli minori presso il SISSU ed è stato ampliato il numero degli appuntamenti prenotabili con il calendario on line, da 9/settimana a 21/settimana.

Obiettivo strategico:

12.2 Progetto famiglia

Obiettivo operativo:

12.2.3: Centro per le famiglie

Attività svolta nel 2018:

Avvio delle attività propedeutiche al rinnovo delle convenzioni con il gruppo di Associazioni che operano presso il Centro per la famiglia attuando iniziative in favore della popolazione locale.

Programma 06: Interventi per il diritto alla casa

Obiettivo strategico:

13.1 Accesso alla casa

Obiettivo operativo:

13.1.2: Social housing

Attività svolta nel 2018:

Si sta monitorando l'attuazione degli interventi di social housing, sulla base delle convenzioni stipulate, provvedendo tra le varie competenze alla gestione delle procedure edilizie (esame, valutazione e rilascio degli atti autorizzatori).

Si sono altresì adeguate due delle convenzioni, giunte allo stadio finale di realizzazione (quella relativa a via Lumignacco e quella relativa a Corte Facci), adeguandole alle modifiche normative in merito all'ISEE, così da ampliare la platea dei possibili locatari/acquirenti.

Programma 07: Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali

Obiettivo strategico:

5.4 Promozione di sani stili di vita

Obiettivo operativo:

5.4.1: Progetti di prevenzione e promozione di sani stili di vita e di iniziative volte a favorire il benessere psico-fisico all'interno della comunità

Attività svolta nel 2018:

Si è provveduto a dare continuità ai programmi di prevenzione e promozione della salute rivolti in particolare alle fasce d'età più giovani, quali *Un futuro senza fumo* (contrasto al tabagismo), *Contratto Merenda*, *Laboratori del pane e del gusto*, *Alimentare Watson!* (sana alimentazione e valorizzazione prodotti locali), *Mindfulness vs Stress* (contrasto allo stress e benessere psicofisico), *Educazione alla sessualità* (benessere psicofisico, sessualità, affettività), *Screening odontoiatrico* (igiene orale), *Pedibus* (attività fisica).

Si proseguirà anche nella partnership con la Regione, dando continuità alle attività del progetto regionale "ADESSO – Salute e sicurezza" e agli impegni derivanti dalla sottoscrizione del "Patto per la salute dei Sindaci del Friuli Venezia Giulia per lo sviluppo di Città sane, sostenibili e inclusive", anche in linea con l'adesione al Manifesto per la Salute e alla Carta per il contrasto al diabete urbano.

Obiettivo operativo:

5.4.2: Politiche per gli anziani

Attività svolta nel 2018:

Si sta provvedendo a dare continuità ai progetti di promozione di un invecchiamento sano e attivo, di prevenzione delle malattie respiratorie (Misura il tuo respiro) e di stimolazione cognitiva e contrasto alla solitudine e all'isolamento (CamminaMenti...le menti in cammino).

Per quanto riguarda le attività di promozione dell'attività fisica, sarà necessario un approfondimento per decidere su quali dare continuità.

Inoltre stanno proseguendo le progettualità sperimentali riguardanti la prevenzione degli incidenti domestici e la valutazione della qualità della vita per gli anziani (nel 2017 realizzata nel quartiere di San Paolo/Sant'Osvaldo), Metti una mattina al Parco e l'attività di cittadinanza digitale in collaborazione con l'Istituto Malignani (Informatica@Udine). L'ufficio si sta impegnando inoltre nello sviluppo di azioni di sensibilizzazione sul tema della demenza (in linea con l'adesione al Dementia-Friendly Cities Project) e sul tema della salute mentale (adesione al progetto Listening Skills).

Programma 09: Servizio necroscopico e cimiteriale

Obiettivo operativo:

09.01: Nuovo tempio crematorio mediante finanza di progetto

Attività svolta nel 2018:

Nel Marzo 2018, il Consiglio Comunale aveva approvato lo studio di fattibilità per la realizzazione di un nuovo Tempio Crematorio attraverso lo strumento del Project Financing, individuandone la collocazione nell'ambito del Cimitero Monumentale di S.Vito.

E' in corso di verifica la possibilità di realizzare la nuova struttura presso il Cimitero di Paderno.

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALLA MISSIONE E PROGRAMMA

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni e	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7094		CIMITERI FRAZIONALI: NUOVI COLOMBARI E NUOVI OSSARI*	previsionale	20-dic-16	25-lug-17	25-lug-17	27-ott-17	12-gen-18	1-mar-18	30-lug-18	31-dic-18
			effettiva	20-dic-16	25-lug-17	25-lug-17	27-ott-17	12-gen-18	01-mar-18		
7727		CIMITERI: NUOVI OSSARI E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI*	previsionale	22-ago-17	27-feb-18	27-feb-18	2018	2018	30-mag-18	31-dic-18	31-mar-19
			effettiva	22-ago-17	27-feb-18	27-feb-18	30-ago-18				
7782		MANUTENZIONE STRAORDINARIA FORNO CREMATORIO*	previsionale					1-set-17	1-set-17	26-mar-18	2018
			effettiva					01-set-17	01-set-17	13-feb-18	14-mar-18
7270		MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI*	previsionale					22-feb-18	22-feb-18	31-dic-18	31-mar-19
			effettiva					22-feb-18	22-feb-18		
7726		CIMITERO PADERNO: LOCULI OSSARI*	previsionale	2018	2018	2018	2018	2018	31-mar-18	31-dic-18	31-mar-19
			effettiva	30-lug-18							

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7830		MANUTENZIONE STRAORDINARI CIMITERO DI S. VITO*	previsionale					30-set-18	30-set-18	31-dic-18	31-mar-19
			effettiva								

*Opera collegata all'obiettivo strategico 9.3

Missione 13: TUTELA DELLA SALUTE

Programma 07: Ulteriori spese in materia sanitaria

Obiettivo strategico:

5.1 Prevenzione e promozione della salute

Obiettivo operativo:

5.1.2 Creare ambienti favorevoli alla salute con il concorso di ordini professionali, enti di ricerca e formazione

Attività svolta nel 2018:

Nel corso del 2018 non sono state effettuate iniziative analoghe a quelle realizzate nel corso del precedente biennio, sono comunque in fase di valutazione nuove modalità di intervento per realizzare politiche di promozione della salute e del welfare in collaborazione con soggetti del settore socio-sanitario.

Obiettivo strategico:

15.1 Tutelare gli animali

Obiettivo operativo:

15.1.1: Tutela e benessere degli animali

Attività svolta nel 2018:

Sono stati eseguiti dei lavori di realizzazione di un'area sgambamento cani presso il Parco Moretti e di una recinzione per area sgambamento cani presso l'area verde di via Faidutti/via Pellis.

In settembre la Giunta ha poi autorizzato la realizzazione di una nuova area recintata per sgambamento cani presso l'area verde Nelson Mandela di via Villacaccia in sostituzione all'area sgambamento cani di via Zugliano.

E' proseguita l'attività istituzionale di inserimento/aggiornamento nella Banca Dati Regionale dell'anagrafe canina e per quella felina che è ancora facoltativa per i privati, mentre è obbligatoria per le colonie.

E' stata data continuità alla collaborazione e alla interazione con referenti autorizzati delle colonie feline censite per la risoluzione di situazioni di emergenza e per proseguire nel recupero degli animali a fini di sterilizzazione e quindi di contenimento della popolazione felina.

Riguardo alle adozioni dei cani, anche a fronte di richieste di rinuncia alla proprietà dei cani connesse a problemi di tipo economico, si sta favorendo la collaborazione con le associazioni di volontariato per supportare l'affidamento ai privati anche di cani anziani per i quali è previsto un contributo.

Per gli aspetti di educazione e miglioramento del rapporto cittadino-animale, è proseguita l'organizzazione di eventi cinofili finalizzati anche a una migliore fruizione del verde pubblico e delle aree di sgambamento.

Sono proseguiti i rapporti con il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria e con il Servizio Polizia Locale dell'UTI Friuli Centrale per la gestione delle problematiche e delle urgenze dovute al randagismo, all'abbandono e al maltrattamento degli animali.

Missione 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

Programma 02: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALLA MISSIONE E PROGRAMMA*

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione e	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
5238	000	INTERVENTI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE FUNZIONALE COMPLESSO MERCATO AGROALIMENTARE ALL'INGROSSO, IMPIANTI E STRUTTURE	previsionale					31-lug-18	01-set-18	30-nov-18	
			effettiva			18-giu-18	18-giu-18	20-lug-18	22-ago-18		

Opera collegata all'obiettivo strategico 9.3

Programma 03: Ricerca e innovazione

Obiettivo strategico:

2.4 Imprenditorialità e sviluppo

Obiettivo operativo:

2.4.1: Promuovere la fruizione del "Fab Lab"

Attività svolta nel 2018:

L'Amministrazione comunale ha promosso la fruizione del Fab Lab attraverso i suoi canali di comunicazione.

Missione 15: POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Programma 03: Sostegno all'occupazione

Obiettivo strategico:

14.2 Pari Opportunità e politiche di genere

Obiettivo operativo:

14.2.1: Bilancio di Genere

Attività svolta nel 2018:

Presso l'Istituto Tecnico Settore Economico "Cecilia Deganutti" e l'Istituto Professionale Industria e Artigianato "Ipsia G. Ceconi" sono stati realizzati in corso d'anno degli interventi di formazione e sensibilizzazione dei ragazzi incentrati sul tema della violenza di genere e sull'importanza di "fare rete" per contrastare il fenomeno, oltre che per illustrare il Bilancio di Genere del Comune quale strumento di rendicontazione e soprattutto di programmazione della spesa tenendo conto (anche) delle esigenze di genere.

Sono stati inoltre predisposti gli atti per il subentro del Comune alla Provincia, nel progetto "SOS Antimobbing", finanziato dalla Regione per combattere un fenomeno purtroppo diffuso in tutti gli ambienti lavorativi, e che produce effetti spesso destabilizzanti e di profonda sofferenza per chi la subisce.

Come è noto si tratta di un fenomeno trasversale e molto complesso (che coinvolge indifferentemente maschi e femmine, ma che risulta di particolare interesse per l'Amministrazione Comunale in un'ottica di genere), una forma di violenza, sopraffazione e discriminazione che si intende contrastare attraverso politiche di ascolto e di sostegno alle persone che ne sono vittime.

Obiettivo operativo:

14.2.2 La casa delle donne

Attività svolta nel 2018:

Nel corso dell'anno sono stati organizzati diversi eventi collegati a delle mostre.

Il Centro di Documentazione della Casa delle Donne ha curato l'organizzazione di tre esposizioni tenutesi presso la Casa delle Donne: "Acquerelli", "Incursioni" e "Fantastica Primavera".

Nell'ambito dei tematismi correlati all'attività della Casa delle Donne ha collaborato a due esposizioni realizzate in altre sedi, "A, B, C ... guarda i libri che son qui" presso Palazzo Giacomelli e "Atleta-La forza delle donne - Erika Zucchiatti" presso la Galleria Tina Modotti. All'interno della Casa delle Donne si sono nuovamente svolti vari incontri e percorsi formativi organizzati dalle associazioni e comitati facenti parte del Tavolo di Coordinamento.

Obiettivo operativo:

14.2.3: Commissione Pari Opportunità

Attività svolta nel 2018:

Il 12 aprile è stato organizzato l'incontro "Omaggio a Isabella Degani" che si è tenuto in Sala Ajace, una serata dedicata al ricordo della pittrice, insegnante ed organizzatrice culturale scomparsa nel 2011 che si è distinta sia per l'alto livello artistico che per l'impegno intellettuale.

La Commissione è stata rinnovata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 17 luglio 2018 a seguito del cambio di Amministrazione, oltre ai componenti di diritto (quattro consiglieri comunali in carica, un assessore donna in carica, una componente del Comitato Unico di Garanzia delle dipendenti comunali) sono state nominate anche donne rappresentative delle associazioni, movimenti e culture del mondo femminile e che abbiano esperienza della condizione femminile nei suoi diversi aspetti e profili scegliendole sulla base di candidature pervenute a fronte di un avviso pubblico.

Le prime attività della Commissione hanno riguardato la programmazione delle iniziative correlate alla Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, evento che avrà luogo in novembre.

Missione 17: ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

Programma 01: Fonti energetiche

Obiettivo strategico:

3.3 Incentivazione e promozione risparmio energetico e prestazioni ambientali dell'organizzazione comunale

Obiettivo operativo:

3.3.1: Riduzione del costo del servizio di illuminazione pubblica e miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici pubblici

Attività svolta nel 2018:

E' stato realizzato il database per gli impianti solari termici e fotovoltaici a servizio degli edifici rientranti nel contratto di servizio Gestione Calore.

Con riferimento all'analisi dello stato di fatto degli impianti tecnologici è stato individuato l'impianto ad alto assorbimento energetico ed è stata determinata la tipologia di intervento utile alla contemporanea riqualificazione energetica e microclimatica per l'attività della sede interessata.

Per quanto concerne il sistema di telecontrollo e di registrazione dei risparmi energetici, già installato ed in funzione, questo viene ordinariamente utilizzato dal gestore degli impianti

Obiettivo operativo:

3.3.2: Promozione dell'efficientamento del risparmio energetico

Attività svolta nel 2018:

E' stato ulteriormente sviluppato il "Fondo PAES" istituito nel 2016, al fine di finanziare interventi di efficientamento del patrimonio edilizio pubblico, attraverso un meccanismo di rotazione, grazie ai risparmi economici ottenuti e all'utilizzo dei certificati bianchi. Nel corso del 2018 è stata effettuata la sostituzione di impianto di illuminazione interna della scuola materna Marco Volpe con luci LED, con un risparmio economico di 1337,55/anno.

Inoltre, è stato effettuato l'efficientamento energetico di uno dei due impianti elevatori di Palazzo D'Aronco, con un risparmio di 4 t CO2/anno, risparmio energetico di 6500 Kwh/anno e risparmio economico di € 1643,00/anno.

Sono state svolte le attività previste dal progetto europeo "Cesba Med - quartieri sostenibili" secondo il cronoprogramma del progetto, con l'organizzazione di un workshop a Udine a febbraio 2018, la partecipazione ai meeting periodici di progetto, la raccolta dati e l'analisi e

valutazione del caso studio di progetto, il “quartiere Aurora”; al riguardo il progetto è stato valutato secondo un set di indicatori di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, e sono state comparate le attuali condizioni dell’area con quelle dello scenario conseguente alla realizzazione degli interventi previsti dal progetto “Experimental City”. Alla valutazione quantitativa si è affiancata la valutazione della “percezione del cambiamento” da parte degli abitanti del quartiere, effettuata tramite la somministrazione di questionari sia alla popolazione scolastica e, tramite essa, alle famiglie e con l’integrazione di queste attività con un ulteriore progetto dell’Amministrazione “Udine sta bene in strada”, in collaborazione con Ufficio Città Sane.

Sono state svolte le attività del progetto europeo “Feedschool- strumenti finanziari per l’efficienza energetica nelle scuole” secondo il cronoprogramma del progetto, che ha previsto la partecipazione ai meeting periodici di progetto, la raccolta dati e l’analisi de dati climatici, costruttivi e di consumi energetici di 5 scuole di Udine (D’Orlandi, Alberti, Zorutti, Marconi e Fermi), suddividendo i complessi scolastici in ambienti con le funzioni le classi, la mensa e la palestra, al fine di creare uno strumento informatico per la diagnosi energetica di ognuno di questi spazi e degli interi complessi scolastici.

Sono state inoltre raccolte informazioni tecniche e finanziarie su 5 best practice presenti sul territorio comunale relative ad interventi di efficientamento di edifici scolastici svolti negli ultimi anni: materne Forte e Volpe; primarie Fruch, IV novembre e Pascoli, secondarie Ellero e Bellavitis.

Sono stati svolti i percorsi educativi “A scuola di energia”, sulle fonti energetiche rinnovabili e il risparmio energetico, “Aqua docet”, sull’utilizzo dell’acqua come fonte energetica rinnovabile, “Metti il cappotto”, sulle proprietà isolanti dei materiali da costruzione, in occasione dell’iniziativa “Energia in gioco”, rivolti alle scuole primarie e secondarie, presso il Centro attività Didattiche.

Obiettivo operativo:

3.3.3: Teleriscaldamento e cogenerazione

Attività svolta nel 2018:

Si sono tenuti rapporti con i referenti dell’Università degli Studi di Udine quali detentori delle conoscenze tecnico-scientifiche per lo sviluppo di ipotesi su possibili scenari, oltre a primi approcci sulla rimodulazione della rete di teleriscaldamento a suo tempo proposta per l’area Udine sud.

Obiettivo operativo:

3.3.5: Attuazione Piano di Azione per l’Energia Sostenibile

Attività svolta nel 2018:

E’ stato svolto il monitoraggio dei dati e l’aggiornamento Piano Azione Energia Sostenibile con obiettivi al 2020 ed è stato definito un documento “Strategia per il Piano azione Energia Sostenibile con obiettivi al 2030” con l’integrazione della componente di adattamento ai cambiamenti climatici, associata alle azioni di mitigazione per il risparmio energetico.

Nel corso del 2018 è stata finanziata la proposta progettuale “Adriadapt – Una piattaforma informativa per la resilienza delle città adriatiche”, nell’ambito del Programma Interreg Italia –Croazia 2014-20. Le attività inizieranno a partire dal 2019 per la durata di 2 anni. Inoltre dal 2018 e fino al 2020 l’Amministrazione partecipa al progetto europeo “Compete4Secap” per la realizzazione delle attività di integrazione della certificazione ambientale ISO 14001 con lo standard ISO 50001 e l’aggiornamento del PAES - Piano d’Azione Energia Sostenibile in PAESC- Piano d’Azione Energia Sostenibile e Clima.