

PROGRAMMA N. 13: CITTÀ DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO

PROGETTO 13.1 VALORIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI

OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2012-2014

Titolo obiettivo 1: Palasport “M. Benedetti” – concessione in gestione della struttura sportiva

Indicatori:

Descrizione	Valore obiettivo (target)	Valore al 31/12/2012
Adozione della determinazione di affidamento della concessione in uso e gestione	ON	Obiettivo in corso d'avanzamento

Attività svolta nel 2012:

Nel corso dell'anno sono proseguite le attività di valutazione delle ipotesi di progettualità per la valorizzazione dell'impianto, nella prospettiva di avviare, nel primo semestre del 2013, la procedura di concessione in uso e gestione dell'impianto.

In particolare, sono stati elaborati dei prospetti statistici riferiti alle concessioni d'uso delle palestre dell'impianto (palestra centrale, palestra pugilistica, palestra lotta, palestra judo e palestra pesistica). Ai fini della determinazione dell'eventuale contributo di gestione, è stata avviata l'analisi dei costi e proventi dell'impianto sportivo riferiti dell'ultimo triennio.

Titolo obiettivo 2: Bocciodromo di Cussignacco

Indicatori:

Descrizione	Valore obiettivo (target)	Valore al 31/12/2012
Gestione rapporto concessorio	ON	ON

Attività svolta nel 2012:

Nel corso dell'anno 2012 è proseguito l'adempimento dei vari obblighi contrattuali contemplati dalla convenzione di disciplina del rapporto concessorio (ad es. erogazione del contributo, valutazione del piano tariffario e dei calendari di funzionamento e di apertura al pubblico del complesso sportivo), contestualmente vigilando sulla corretta osservanza dei relativi impegni da parte dell'Associazione concessionaria.

Titolo obiettivo 3: Palestra comunale “M. G. Deledda” – concessione in uso e gestione. Intervento di manutenzione e miglioria

Indicatori:

Descrizione	Valore obiettivo (target)	Valore al 31/12/2012
Gestione della struttura; proseguimento realizzazione interventi di manutenzione e miglioria	ON	ON

Attività svolta nel 2012:

Nel corso dell'anno 2012 è proseguito l'adempimento dei vari obblighi contrattuali contemplati dalla convenzione di disciplina del rapporto concessorio (ad es. erogazione del contributo, approvazione del piano tariffario), contestualmente vigilando sulla corretta osservanza dei relativi impegni da parte dell'Associazione concessionaria. E' allo stato attuale in corso di valutazione l'eventuale estensione dell'area concessionata agli spazi esterni adiacenti (area verde e piattaforma recintata). Si dà atto che l'Associazione concessionaria ha completato ad oggi gli interventi di manutenzione straordinaria e miglioria elencati in concessione (opere edili presso locali interni, nuova pavimentazione, segnatura campi di gioco per basket e pallavolo).

Titolo obiettivo 4: Ulteriori concessioni in gestione degli impianti calcistici circoscrizionali**Indicatori:**

Descrizione	Valore obiettivo (target)	Valore al 31/12/2012
Adozione della determinazione di affidamento della concessione in uso e gestione	ON	100%

Attività svolta nel 2012:

Nell'ultimo bimestre dell'anno si è concluso il procedimento per la concessione in gestione degli impianti calcistici circoscrizionali di via Cormor Basso, via Barcis e "B. Rigo" di via Basiliano. Contestualmente il Servizio, stante l'avvio nel mese di giugno di una serie di lavori di ampliamento e riqualificazione dell'impianto di viale dello Sport ("Peep Ovest"), ha prorogato, sino al 31/12/2012, all'Associazione sportiva contraente la convenzione di servizi di custodia, pulizia e manutenzione dell'impianto medesimo.

Titolo obiettivo 5: Valorizzazione impianti sportivi

Attività svolta nel 2012:

Impianto sportivo di via Friuli:

Nel mese di giugno sono iniziati i lavori relativi alla costruzione delle nuove tribune. Sono stati avviati anche i lavori di rifacimento di parte della recinzione della zona spettatori.

TEMPISTICA OPERA COLLEGATA

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/effettiva	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
6767	000	IMPIANTO DI VIA FRIULI: NUOVE TRIBUNE E RECINZIONI	previsionale	21-dic-10	8-set-11	30-giu-12	30-giu-12	30-lug-12	31-ago-12	31-gen-13	31-lug-13
			effettiva	21-dic-10	8-set-11	26-apr-12	26-apr-12	5-lug-12	13-lug-12		

Impianto sportivo di via Pradamano:

Il progetto definitivo è stato approvato; la progettazione esecutiva è in corso.

TEMPISTICA OPERA COLLEGATA

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/effettiva	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
5146	000	IMPIANTO SPORTIVO DI VIA PRADAMANO - REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI E SISTEMAZIONE AREA ESTERNA	previsionale		15-nov-12	30-apr-13	30-apr-13	31-lug-13	31-ago-13	31-ott-14	30-apr-15
			effettiva		27-nov-12						

Impianto sportivo di via Barcis:

Il progetto esecutivo relativo alla manutenzione straordinaria e ampliamento degli spogliatoi è stato approvato con contestuale indizione della gara. La redazione del progetto preliminare relativo alle nuove tribune è in corso.

TEMPISTICA OPERA COLLEGATA

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/effettiva	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
2153	000	SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO DI VIA BARCIS	previsionale		31-mag-12	31-lug-12	31-lug-12	30-set-12	30-nov-12	30-nov-13	31-mag-14
			effettiva		17-apr-12	13-nov-12	13-nov-12				
6956	000	IMPIANTO SPORTIVO DI VIA BARCIS: NUOVE TRIBUNE	previsionale	31-ott-12	31-ott-12	31-ott-12	31-ott-12	31-dic-12	28-feb-13	30-giu-13	31-dic-13
			effettiva								

ATTIVITA' ISTITUZIONALE SVOLTA NEL 2012

Nel corso del 2012 l'Amministrazione Comunale ha continuato a realizzare il programma di valorizzazione e gestione partecipata degli impianti sportivi mediante le seguenti azioni:

- a) **Impianti natatori:** L'impianto natatorio di via Ampezzo è stato interessato dai lavori di ristrutturazione degli impianti di trattamento acque e tecnologici della piscina interna e pertanto la vasca coperta è rimasta chiusa da settembre 2012 fino al 17.02.2013. La chiusura di tale impianto ha comportato la necessità di apportare alcune modifiche al calendario e all'orario di funzionamento della piscina di via Pradamano rispetto agli anni precedenti e più precisamente è stato ampliato sia l'orario riservato alle associazioni sportive nei giorni feriali al fine di venire incontro all'aumento di domande di spazi acqua, sia all'orario riservato al pubblico nei giorni festivi.
- L'impianto natatorio di via Ampezzo è gestito direttamente dall'Amministrazione Comunale, salvo alcune attività nei giorni feriali e l'apertura al pubblico nei giorni festivi che vengono gestite in forma esternalizzata, mentre la maggior parte dei servizi di conduzione di via Pradamano (assistenza bagnanti, pulizia, custodia, cassa, fornitura materiali trattamento acque, manutenzione ordinaria ecc.) risultano affidati in appalto ad un soggetto esterno, a seguito di gara ad evidenza pubblica.
- Durante l'estate 2012 si è confermata l'estensione degli orari di funzionamento e di apertura al pubblico individuale dell'impianto natatorio esterno di via Ampezzo, sperimentata nelle tre stagioni precedenti, riscontrando un notevole gradimento da parte del pubblico che ha potuto nuotare negli orari mattutini (dalle ore 12.00 fin dal mese di giugno e dalle ore 10.00 dal mese di agosto) e serali (19.30-20.30), utilizzando l'impianto in compresenza con le associazioni sportive. Nel mese di luglio inoltre è stata confermata l'apertura al pubblico in orario mattutino nelle giornate di sabato.
- b) **Polo Atletico Udinese:** con decorrenza gennaio 2012 la concessione in uso e gestione del complesso sportivo è stata affidata in forza di una convenzione triennale alla A.S.D. Polisportiva I.S.I. S. Malignani, che ha proposto un progetto di gestione con rilevanti aspetti innovativi e di miglioramento e con la messa a disposizione di nuove attrezzature per gli utenti; in dipendenza dell'ultimazione dei lavori di rifacimento della pista di atletica del campo "L. Dal Dan", nell'ultimo bimestre dell'anno è stata indetta la procedura negoziata per la fornitura delle attrezzature sportive necessarie per l'omologazione della struttura; inoltre, in conformità a quanto previsto dalla convenzione in atto per la disciplina della concessione in uso e gestione del PAU, è stato determinato l'affidamento dell'uso e gestione parziali del campo di atletica

“L.Dal Dan”, area e struttura facente parte del Polo Atletico Udinese, limitatamente alla pista di atletica leggera con esclusione delle palazzine servizi e della tribuna coperta, a decorrere dalla data in cui saranno effettuate le operazioni di consegna della struttura.

- c) **Impianto di scherma e ginnastica di via Lodi:** a seguito del completamento del nuovo complesso sportivo, è stato perfezionato l’affidamento della concessione in uso e gestione della struttura all’A.S.U. Società dilettantistica di ginnastica e di scherma;
- d) **Impianti calcistici circoscrizionali:** è stata estesa la formula gestionale consistente nell’affidamento della concessione d’uso e gestione delle strutture con riguardo ai campi di calcio di via Barcis, via Basiliano, via Cormor Basso.

Si è continuato a perseguire l’obiettivo di garantire il più ampio livello di apertura degli impianti sportivi comunali e delle palestre scolastiche. Sono state assicurate le attività usualmente svolte in funzione del rilascio delle concessioni d’uso temporaneo degli impianti a enti, associazioni e società sportive, e del controllo periodico dell’osservanza dei relativi obblighi. E’ stato avviato un sistema di monitoraggio degli impianti che consente una migliore rilevazione degli interventi necessari a consentire miglioramenti nelle condizioni d’uso degli impianti. La valorizzazione dei grandi impianti cittadini (in particolare Stadio “Friuli” e Palasport “P. Carnera”) è proseguita attraverso l’ospitalità di eventi spettacolari di risonanza nazionale ed internazionale quali il concerto dei “Metallica” organizzato allo Stadio Friuli nel maggio 2012, il “concerto musicale di Giorgia” e lo spettacolo teatrale di M. Crozza di marzo 2012, cui deve aggiungersi il prestigioso incontro con il Dalai Lama avvenuto nel mese di maggio 2012, presso il Palasport “P. Carnera”.

Indicatori di impatto:

Piscine	Indicatore	Valore obiettivo (Target) 2012	Valore al 31/12/2012
Efficacia	PISCINE VIA AMPEZZO E VIA PRADAMANO - n. Concessioni temporanee	50	43
	VIA PRADAMANO - n. ingressi	10.000	13.188
	- n. ore effettive utilizzo corsie secondo concessioni	6.000	6.361
	VIA AMPEZZO - n. ingressi	45.000	55.781
	- n. ore effettive utilizzo corsie secondo concessioni	5.500	6.860
	VIA PRADAMANO - media giornaliera ingressi individuali	30	37,9
	- % ore di utilizzo corsie secondo concessioni rispetto a ore potenziali secondo calendario	85%	87,84%
	VIA AMPEZZO - media giornaliera ingressi individuali	165	230,5
	- % ore di utilizzo corsie secondo concessioni rispetto a ore potenziali secondo calendario	70%	79,69%

Carta dei Servizi Piscine	Indicatore	Valore obiettivo (Target) 2012	Valore al 31/12/2012
Qualità	Pulizie: Numero passaggi in spogliatoio	Minimo 5 al gg.	Minimo 5 al gg.
	N. assistenti bagnanti impianti coperti di via Ampezzo, di via Pradamano:	Minimo n.1	Minimo n.1
	N. assistenti bagnanti impianto scoperto olimpionico via Ampezzo:	Minimo n. 2	Minimo n. 2
	Ore settimanali di apertura al pubblico individuale Via Ampezzo inverno	>=50	>=50
	Ore settimanali di apertura al pubblico individuale Via Ampezzo estate	>=50	>=50
	Ore settimanali di apertura al pubblico individuale Via Pradamano inverno	>=30	>=30
	Ore settimanali di apertura al pubblico individuale Via Pradamano estate	>=28	>=28
	Rilascio concessioni in uso temporaneo corsie	Entro 31 maggio (stagione estiva), entro 31 agosto stagione invernale), entro 20 gg. dal ricevimento istanza al Protocollo per istanze periodi brevi (atto disciplina dei procedimenti amministrativi)	Entro 31 maggio (stagione estiva), entro 31 agosto stagione invernale), entro 20 gg. dal ricevimento istanza al Protocollo per istanze periodi brevi (atto disciplina dei procedimenti amministrativi)

Impianti sportivi	Indicatore	Valore obiettivo (Target) 2012	Valore al 31/12/2012
Efficacia	N. concessioni temporanee	205	146

Nota: la riduzione del numero di concessioni in uso di impianti sportivi risente della chiusura del Palasport Carnera per ristrutturazione dal 01.07.12 e dell'esternalizzazione della gestione di tre campi di calcio(via Barcis, via Basiliano, via Cormor Basso)

Palasport Carnera	Indicatore	Valore obiettivo (Target) 2012	Valore al 31/12/2012
Efficacia	N. ore utilizzo società	2.290	926
	N. concessionari	9	13
Efficienza	% ore utilizzo Società rispetto ore apertura totale	70%	34%

Nota: la riduzione del numero di ore risente della chiusura dal Palasport Carnera per ristrutturazione da luglio 2012

Palazzetto dello sport Benedetti	Indicatore	Valore obiettivo (Target) 2012	Valore al 31/12/2012
Efficacia	N. ore utilizzo società	7.200	6.916
	N. concessionari	13	14
Efficienza	% ore utilizzo Società rispetto ore apertura totale	53%	52%

OPERE PUBBLICHE (SITUAZIONE AD AGOSTO 2012)

Impianti sportivi

Relativamente ai lavori di ampliamento e ristrutturazione, per ottenimento C.P.I. ed agibilità del Palasport “Carnera” è stata esperita la gara per l'appalto dei lavori che sono stati aggiudicati in via definitiva in data 04/09/2012. In data 25/10/2012 si è provveduto alla consegna parziale dei lavori; in data 03/12/2012 è intervenuta la consegna definitiva degli stessi.

Per quanto concerne l'attività di manutenzione straordinaria sono stati interessati i seguenti impianti sportivi: palestra Deledda, impianto di via Barigliaria, impianto di via Padova ed impianto di Laipacco.

È in corso la progettazione definitiva del nuovo corpo servizi dell'impianto di via Cormor Basso.

Si rileva inoltre:

- 1) i lavori per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi dello "Stadio Friuli" sono stati avviati nel corso del 2012 e saranno conclusi nel 2013, secondariamente lo "Stadio Friuli" verrà ristrutturato a seguito della sottoscrizione del contratto per il conferimento del diritto di superficie, per la gestione e ristrutturazione dell'impianto sportivo;
- 2) i lavori di rifacimento della pista di atletica e di miglioramento funzionale ai sensi delle norme sulla impiantistica sportiva relativi all'impianto per l'atletica "Dal Dan" sono conclusi e, ad avvenuto acquisto delle attrezzature sportive, verrà omologato per le gare nazionali ed internazionali;
- 3) nel Polo Atletico Udinese – campi da tennis troverà attuazione la ristrutturazione della palazzina del tennis, i cui lavori, terminati nel 2008, sono oggetto di contenzioso con l'impresa esecutrice;
- 4) Palasport Benedetti: sono stati eseguiti i lavori di manutenzione straordinaria per la bonifica dell'amianto della copertura e dei tamponamenti perimetrali, lavori che vennero affidati in data 20/03/2012;
- 5) Bocciodromo Cussignacco: migliorato il sistema naturale di illuminamento;
- 6) Impianto viale dello Sport: sono partiti a metà 2012 i lavori di completamento e messa in esercizio nuova palazzina spogliatoi, nuovi magazzini e strutture accessorie e ottenimento certificato agibilità CCVLPS;
- 7) Impianto sportivo di viale dello Sport: attivazione procedura costruzione tribune coperte

Piscine

Partendo dall'opera 6532 (Gamud: manutenzione straordinaria del terrazzo - Copertura piscina) sono stati approvati il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo con conseguente indizione della gara d'appalto. E' stata individuata la ditta aggiudicataria, che verrà chiamata ad intervenire nei mesi estivi del 2013, in corrispondenza della chiusura al pubblico dell'impianto natatorio interno.

Sempre nell'impianto di via Ampezzo, i lavori di ristrutturazione correlati al trattamento acque e impianti tecnologici della piscina interna (opera 6624) sono stati consegnati il 19/07/2012 ed al 31/12/2012 si trovavano in avanzata fase di svolgimento, a seguito anche dell'approvazione della variante intervenuta a Dicembre 2012.

Vi è un'altra serie di lavori che interessano la piscina di via Ampezzo per i quali sono stati impegnati attualmente più di 30.000 €; trattasi di manutenzione straordinaria che hanno riguardato la realizzazione di una linea idrica esterna, il rifacimento della rampa di accesso posteriore e la pendinatura del controsoffitto del locale vasca.

OPERE PUBBLICHE COLLEGATE AL PROGETTO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/ effettiva	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazi one	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
6787	B	PALESTRA DELEDDA DI VIA LAIPACCO : SOSTITUZIONE POMPA PER IRRIGAZIONE PRESSO LA CENTRALE TERMICA	previsionale	09-ago-10	09-ago-10	09-ago-10	09-ago-10	09-ago-10	09-ago-10	30-giu-11	30-set-12
			effettiva	09-ago-10	09-ago-10	09-ago-10	09-ago-10	09-ago-10	09-ago-10	09-ago-10	12-nov-12
6765	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO NORME E AGIBILITA' IMPIANTI SPORTIVI MINORI	previsionale	25-mag-10	18-nov-10	11-apr-11	11-apr-11	19-mag-11	20-giu-11	23-dic-11	31-dic-12
			effettiva	25-mag-10	18-nov-10	11-apr-11	11-apr-11	19-mag-11	20-giu-11	23-dic-11	18-apr-12
5085	000	AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO V.LE DELLO SPORT	previsionale	29-nov-10	29-nov-10	04-ott-11	04-ott-11	28-mag-12	10-lug-12	28-feb-13	30-apr-13
			effettiva	29-nov-10	29-nov-10	04-ott-11	04-ott-11	28-mag-12	10-lug-12		
5151	A	STADIO FRIULI: RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORME OTTENIMENTO CPI E AGIBILITA' CPVLP	previsionale	26-ott-04	23-nov-10	28-ott-11	28-ott-11	26-mar-12	21-mag-12	31-mar-13	30-giu-13
			effettiva	26-ott-04	23-nov-10	28-ott-11	28-ott-11	26-mar-12	10-giu-12		
6548	000	IMPIANTO SPORTIVO DAL DAN - GESTIONE FIDAL - RIFACIMENTO PISTA DI ATLETICA E MIGLIORAMENTI FUNZIONALI	previsionale	27-mar-09	23-nov-10	14-set-11	14-set-11	24-nov-11	30-nov-11	31-ago-12	31-dic-12
			effettiva	27-mar-09	23-nov-10	14-set-11	14-set-11	24-nov-11	30-nov-11	23-lug-12	
6851	000	ILLUMINAZIONE CAMPO RUGBY	previsionale	22-nov-11	22-nov-11	08-giu-12	08-giu-12	23-lug-12	30-set-12	31-dic-12	30-apr-13
			effettiva	22-nov-11	22-nov-11	08-giu-12	08-giu-12	23-lug-12	25-ott-12		

OPERE PUBBLICHE COLLEGATE AL PROGETTO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/ effettiva	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazi one	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
2041	000	PISCINE COMPLESSO PALAMOSTRE: RISTRUTTURAZIONE COMPLETA PISCINA M. 50	previsionale	22-dic-03	16-nov-04	30-mar-05	24-mag-05	23-set-05	26-set-05	11-mag-07	2012
			effettiva	22-dic-03	16-nov-04	30-mar-05	24-mag-05	23-set-05	26-set-05	11-mag-07	
5150	000	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO A SERVIZIO AREA SPORTIVA E BOCCIODROMO DI CUSSIGNACCO	previsionale	21-ott-08	12-dic-08	27-ott-09	27-ott-09	18-mag-10	20-set-10	17-giu-11	2012
			effettiva	21-ott-08	12-dic-08	27-ott-09	27-ott-09	18-mag-10	20-set-10	17-giu-11	08-mar-12
5265	000	IMPIANTO SPORTIVO PER LA SCHERMA E LA GINNASTICA	previsionale	03-ott-05	06-dic-07	08-ago-08	06-ott-08	26-feb-09	12-nov-09	30-giu-11	2012
			effettiva	03-ott-05	06-dic-07	08-ago-08	06-ott-08	26-feb-09	12-nov-09	30-giu-11	
6731	000	POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA STADIO FRIULI	previsionale	13-ott-09	22-feb-10	22-feb-10	22-feb-10	22-feb-10	20-set-10	30-nov-10	2012
			effettiva	13-ott-09	22-feb-10	22-feb-10	22-feb-10	22-feb-10	20-set-10	30-nov-10	
6766	000	CAMPI DA TENNIS DI VIA DEL MAGLIO: RIFACIMENTO IMPIANTO RISCALDAMENTO, POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE E RECINZIONE	previsionale	05-ott-10	18-nov-10	07-giu-11	07-giu-11	29-lug-11	19-set-11	16-dic-11	2012
			effettiva	05-ott-10	18-nov-10	07-giu-11	07-giu-11	29-lug-11	19-set-11	16-dic-11	30-apr-12
5148	000	PALASPORT CARNERA: RISTRUTTURAZIONE E OTTENIMENTO CPI	previsionale	24-ott-06	12-dic-08	16-nov-11	16-nov-11	11-set-12	25-ott-12	31-lug-13	28-feb-14
			effettiva	24-ott-06	12-dic-08	16-nov-11	16-nov-11	04-set-12	25-ott-12		

OPERE PUBBLICHE COLLEGATE AL PROGETTO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/ effettiva	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazi one	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
6624	000	RISTRUTTURAZIONE PISCINA INTERNA DI VIA AMPEZZO: TRATTAMENTO ACQUE E IMPIANTI TECNOLOGICI	previsionale	17-mag-11	22-nov-11	31-mag-12	31-mag-12	15-giu-12	30-giu-12	31-dic-12	31-mar-13
			effettiva	17-mag-11	22-nov-11	11-giu-12	11-giu-12	03-lug-12	19-lug-12		
6992	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA DI VIA AMPEZZO	previsionale								
			effettiva				11-giu-12	11-giu-12	11-giu-12		
6855	A	PALASPORT BENEDETTI: INTERVENTI DI RIMOZIONE AMIANTO	previsionale	07-giu-11							
			effettiva	07-giu-11	08-feb-12	08-feb-12	08-feb-12	20-mar-12	02-lug-12	05-set-12	

PROGETTO 13.2 DIFFUSIONE ATTIVITA' SPORTIVA

ATTIVITA' ISTITUZIONALE SVOLTA NEL 2012:

Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo - Azione di promozione di grandi eventi sportivi – Azioni a favore dello sport dilettantistico-
Azioni rivolte a favorire la diffusione della pratica sportiva fra i bambini

La città di Udine nel corso del 2012, accanto al panorama delle manifestazioni sportive tradizionalmente organizzate sul territorio comunale (quali ad esempio la “Maratonina Città di Udine”, che alla sua 13^a edizione è ormai diventata un appuntamento di rilevanza nazionale nel calendario agonistico degli sport podistici vantando una nutrita partecipazione di atleti di varie nazionalità, il “Giro podistico 10 km. Città di Udine”, la “Udinbike”, la “gara di Triathlon –Insieme a Gianluca”, il “Rally del Friuli e delle Alpi orientali”) ha accolto la tappa friulana del giro d'Italia per bici d'epoca, una tappa italiana di “maratona di auto elettriche Tallin- Montecarlo 2012”, il trofeo Carnera per il titolo europeo pesi welter.

La quarta edizione dell'assegnazione dei premi “Udine Campione” e “Allori sportivi” è stata realizzata il 14 gennaio 2012 nella splendida cornice del Salone del Parlamento presso il Castello, allo scopo di premiare atleti, dirigenti, tecnici e società che abbiano dato lustro allo sport cittadino e friulano, anche attraverso la diffusione dei valori propri dello sport, della convivenza e della solidarietà. L'evento si è svolto per la prima volta in collaborazione con il Coni provinciale che nella stessa occasione ha consegnato le proprie onorificenze sportive, in una mattinata dedicata alla premiazione delle eccellenze dello sport udinese e friulano.

Sono state espletate le procedure per la concessione dei contributi agli enti, associazioni e società sportive a sostegno dell'attività ordinaria e delle iniziative ad hoc (manifestazioni) relativamente all'anno 2011 a seguito della pubblicazione degli avvisi pubblici, nonché le procedure relative alla concessione di contributi convenzionati per la realizzazione di progetti a contenuto sportivo di durata pluriennale.

L'Amministrazione, inoltre, attraverso la concessione di patrocinii e collaborazioni del Comune a varie iniziative di enti ed associazioni, prosegue nell'attività di sostegno e valorizzazione della funzione sociale ed educativa dello sport.

Indicatori di impatto:

Erogazione contributi, patrocinii e collaborazioni	Indicatore	Valore obiettivo (Target) 2012	Valore al 31/12/2012
Efficacia	N. contributi concessi	100	123
	N. Patrocinii e collaborazioni	50	73

SPESA PER PROGRAMMI - ANNO 2012

	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	MANDATI
PROGRAMMA 13	<u>6.881.795,00</u>	<u>7.529.911,00</u>	<u>7.413.866,55</u>	<u>3.646.571,71</u>
<i>TITOLO I SPESE CORRENTI</i>	<i>5.226.795,00</i>	<i>5.448.342,00</i>	<i>5.332.297,55</i>	<i>3.601.582,03</i>
INTERVENTO 1 - PERSONALE	724.900,00	810.800,00	791.681,94	758.887,91
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	69.300,00	71.300,00	43.009,89	22.172,64
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI SERVIZI	2.480.900,00	2.690.613,00	2.631.344,86	1.549.131,05
INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	6.600,00	6.600,00	4.384,85	4.384,85
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	821.600,00	751.434,00	744.440,59	501.928,39
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	1.103.345,00	1.091.445,00	1.091.285,42	744.599,99
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	20.150,00	26.150,00	26.150,00	20.477,20
INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	-	-	-	-
INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	-	-	-	-
<i>TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE</i>	<i>1.655.000,00</i>	<i>2.081.569,00</i>	<i>2.081.569,00</i>	<i>44.989,68</i>
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	1.650.000,00	2.058.569,00	2.058.569,00	44.989,68
INTERVENTO 2 - ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	-	-	-	-
INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	-	-	-	-
INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	5.000,00	23.000,00	23.000,00	-
INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	-	-	-	-
INTERVENTO 9 - CONFERIMENTI DI CAPITALE	-	-	-	-